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Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2014 ”Pysyvää tietomalliosaamista 
rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimi on TOKA-
projekti. Sen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli 
luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja sen avulla saada py-
syvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Kar-
jalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ym-
märryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyy talonrakennus-
alan tietomallintamiseen ja siinä on mukana 17 rakennusalan toimijaa. Oleelli-
sena osana hanketta on testata Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV 2012) 
mukaista tietomallipohjaista toimintatapaa ja -prosessia todellisissa rakennus-
hankkeissa. Yhdeksi pilottikohteeksi valittiin Lappeenrannan kaupungin Mylly-
mäen päiväkotikoulu- rakennushanke. Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Lap-
peenrannan kaupungin tilakeskus, joka oli myös TOKA-projektin osanottaja.  
Tässä raportissa kuvataan hankkeessa tehtyjä tietomallipohjaisen prosessin toi-
menpiteitä ja saatuja kokemuksia sekä esitetään kehittämis- ja parannusehdo-
tuksia käytettäessä tietomallinnusta päiväkotihankkeessa. Tarkastelu rajautuu 
hankkeen niihin vaiheisiin, joita voitiin seurata TOKA-projektin toteutusaikana eli 
suunnittelun valmisteluun, ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteutus-
suunnitteluun.  
Tilaaja teki päätöksen tietomallintamisesta hankesuunnittelun loppuvaiheessa 
jälkeen ennen suunnittelijoiden valintaa. Suunnittelulle asetettiin YTV 2012:n mu-
kaiset vaatimukset tietomallipohjaista suunnittelua, tietomallien sisältöjä ja tark-
kuustasoja kuvaavien dokumenttien avulla. Suunnittelu tilattiin suunnitteluryh-
mältä. Hankkeen tietomallikoordinaattorina toimi pääsuunnittelijaksi nimetty ark-
kitehtisuunnittelija, jonka vastuulla oli tietomallipohjaisen toimintatavan ohjaus 
sekä eri mallien yhdistelmämallien tarkastus. Mallinnus käynnistettiin mallinnuk-
sen aloituskokouksella. Jokainen suunnitteluosapuoli tuotti omalla mallinnusoh-
jelmallaan ifc-mallin projektipankkiin muiden tahojen käyttöön. Tilaaja ja käyttäjä 
tutkivat malleja katseluohjelmilla ja antoivat niistä palautetta suunnittelijoille. Eri-
koissuunnittelijat käyttivät arkkitehtimallia lähtötietona omassa mallinnuksessa. 
Tietomallikoordinaattori teki erikoissuunnittelijoiden mallien ja arkkitehtimallin yh-
teensovitusta Solibri Model Checker -ohjelmalla.  
Suunnittelu tilaaminen tietomallipohjaisena yhdeltä suunnitteluryhmältä osoittau-
tui hyväksi toimintatavaksi. Eri osapuolet kokivat mallinnuksen hyödylliseksi 
oman tehtävän sekä hankkeen kokonaisuuden kannalta. Mallinnusprosessissa 
korostui arkkitehtimallin keskeinen rooli. Kaikki osapuolet korostivat tietomalli-
koordinoinnin keskeistä merkitystä. Pääsuunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin 
tehtävien keskittäminen arkkitehtisuunnittelijalle oli toimiva ratkaisu. Tilaaja ja 
käyttäjä kokivat mallien käytön hyödylliseksi erityisesti niiden havainnollisuuden 
takia. Yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012) olivat merkittävä lähtökohta tilaa-
jan määritettäessä suunnitteluryhmälle tietomallien sisältöjä ja mallinnukseen liit-
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Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2015 ”Pysyvää tietomalliosaamista 
rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimi oli TOKA-
projekti. Sen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli 
luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja sen avulla saada py-
syvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Kar-
jalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ym-
märryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyy talonrakennus-
alan tietomallintamiseen ja siinä on mukana 17 rakennusalan toimijaa.  
Oleellisena osana hanketta oli testata Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV 
2012) mukaista tietomallipohjaista toimintatapaa ja -prosessia todellisissa raken-
nushankkeissa. Yhdeksi pilottikohteeksi valittiin Lappeenrannan kaupungin Myl-
lymäen päiväkotikoulu -rakennushanke. Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Lap-
peenrannan kaupungin tilakeskus, joka oli myös TOKA-projektin osanottaja. 
Hankkeen muut osapuolet eivät olleet TOKA-projektin osanottajia. 
Tässä raportissa kuvataan pilottihankkeessa tehtyjä tietomallipohjaisen proses-
sin toimenpiteitä ja saatuja kokemuksia sekä esitetään kehittämis- ja parannus-
ehdotuksia käytettäessä tietomallinnusta päiväkotihankkeessa. Tarkastelu rajau-
tuu hankkeen niihin vaiheisiin, joita voitiin seurata TOKA-projektin toteutusaikana 
eli suunnittelun valmisteluun, ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteu-
tussuunnitteluun. Tiedot ovat koonneet TOKA-projektin projektipäällikkö Timo 
Lehtoviita, Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen suunnittelupäällikkö Pekka 
Oksman sekä rakennuttajainsinööri Leena Jormanainen. Tietolähteinä ovat olleet 
hankkeen asiakirjat, suunnittelu- ja tietomalliaineisto, tietomalli- ja suunnitteluko-
koukset, hankkeen eri osapuolten haastattelut sekä TOKA-projektin pilottikoh-
teen seurantamuistiot, jotka on kirjoittanut TOKA-projektin projekti-insinööri 
Paula Kokko. Kuvien tuottamiseen on osallistunut TOKA-projektin assistentti Anu 
Kainulainen ja projekti-insinööri Paula Kokko. Raportin on kirjoittanut TOKA-pro-
jektin projektipäällikkö Timo Lehtoviita.  
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2 RAKENNUSHANKKEEN YLEISKUVAUS 
2.1 Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa tarvittavat tilat kuudelle päivähoitoryhmälle ja 
avoimelle päiväkodille sekä neljälle perusopetusryhmälle. Tulevan rakennuksen 
vieressä olevaan koulurakennukseen tehdään lisäksi tarvittavia muutostöitä. 
Vuonna 2013 valmistunut koulurakennus ja uusi päiväkotirakennus kytketään toi-
siinsa kulkukäytävällä. Suunniteltu elinkaari on 50 vuotta.  
Hankkeen yksityiskohtainen kuvaus on esitetty tilaajan laatimassa projektisuun-
nitelmassa liitteessä 1.  
2.2 Laajuus 
Uudisrakennuksen laajuus on noin 1650 hym2. Lisäksi rakennetaan kylmiä va-
rastoja ja piharakennuksia noin 150 m2. Olevassa koulussa muutettavia tiloja on 
keittiö (noin 70 m2) ja ruokasalin muutokset (noin 50–80 m2) 
Tontin pinta-ala on 28 108 m2. Tontilla on jäljellä rakennusoikeutta 3 742 m2. 
2.3 Hankkeen yleiskuvaus 
Hankkeen yleiskuvaus ja osapuolet on kuvattu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Hankkeen osapuolet 
 
PILOTIN TIEDOT  
Pilotin nimi: Myllymäen koulu ja päiväkoti, uudisrakennus 
Pilotin tilaaja/rakennuttaja: Lappeenrannan kaupunki 
Pilotin tyyppi: Konsulttipalvelu, kokonaissuunnittelu 
Pilottihankkeen kuvaus: Lappeenrannan kaupunki rakennuttaa Myllymäen kaupungin osaan Myllymäen koulun tontille 
koulun laajennuksena koulu- ja päiväkoti uudisrakennuksen. Tavoitteena on muodostaa päivä-
kodin ja koulun välille kiinteä sisäinen yhteys. Rakennushanke suunnitellaan ja toteutetaan tie-
tomallihankkeena. Rakennushanke on myös pilottihanke Energiatehokkuuden toteuttamiseksi 
rakennushankkeessa ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä julkisissa rakennus-
hankkeissa. 
Aikataulu: maaliskuu 2013–kesäkuu 2016 
Toteutusmuoto: Hanke toteutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana. Rakennuttaja on suoraan sopimus-
suhteessa arkkitehti-, rakenne- sekä talotekniikan suunnittelijoihin ja rakentamisvaiheessa ra-
kennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoitsijoihin. Tarvittaessa rakennuttaja 
tekee sopimuksen myös erikoisurakoitsijoiden kanssa (keittiö, purunpoisto, paloturva ym.) 
Pilottiorganisaatio: 
 
Osapuolet Tilaaja/Rakennuttaja: Pekka Oksman, Lappeenrannan kaupunki 
Pääsuunnittelija/arkkitehtisuunnittelija: Tarmo Kööp, Suunnittelutoimisto Amhold Oy,  
Rakennesuunnittelija: Kaido Pärl, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
LVIAJ: Arnold Paul, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
Sähkösuunnittelu: Ivar Sirkas, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
Tietomallikoordinaattori: Tarmo Kööp, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
Energianeuvonta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Käytettävät ohjelmistot Inventointimalli: ArchiCAD 17 
Arkkitehtimalli: ArchiCAD 17 
Rakennemalli: Revit Structure 2013 
LVIAJ-malli: MagiCAD 2013.4 
Sähkömalli: CADs Planner 15 
Tietomallitarkastelu ja törmäystarkastelu: Solibri Model Checker v.8.1. 
Tilaaja: Revit ja tarvittavat Viewer-ohjelmat 
DWG-formaatti: AutoCAD 2010 
 
Hanke toteutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana. Rakennuttaja on suo-
raan sopimussuhteessa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikan suunnittelijoihin ja 
rakentamisvaiheessa rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatioura-
koitsijoihin. Kaikki suunnittelu tilattiin yhdeltä suunnittelutoimistolta. Tarvittaessa 
rakennuttaja tekee sopimuksen myös erikoisurakoitsijoiden kanssa (keittiö, pu-
runpoisto, paloturva ym.). 
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2.4 Aikataulu  
Hankkeen valmistelu ja suunnittelu eteni päävaiheittain seuraavasti:  
- Hankesuunnittelun päättyminen 02/2013 
- Suunnittelijoiden valinta 07/2013 
- Yleissuunnittelu 03–06/2014 
- Toteutussuunnittelu 06–10/2014 
- Rakennuslupatehtävät 9/2014 
- Urakkatarjouskysely 12/2014 
- Urakoitsijoiden valinta 03/2015 
- Rakennustöiden aloitus 05/2015 
Hankkeen suunniteltu valmistumispäivä on 30.6.2016. Tietomallintamiseen liitty-
vät toimenpiteet aloitettiin hankesuunnittelun loppuvaiheessa. Ne on kuvattu kap-
paleessa 3.  
3 TIETOMALLINTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET  
3.1 Päätös tietomallinnuksesta ja tietomallinnuksen ohjeistus  
Tilaaja teki päätöksen tietomallinnuksen käytöstä hankesuunnitteluvaiheessa. 
Hankkeen tietomallinnuksen periaatteet ja tietomallinnukselle asetetut vaatimuk-
set on esitetty rakennuttajan laatimassa tietomallihankkeen projektitoimintaoh-
jeessa, joka pohjautuu Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osaan 1 (liite 1). Ra-
kennuttaja määritteli eri suunnittelualojen tietomallien sisältövaatimukset ja tark-
kuustasot taulukoilla (liitteet 4–6), jotka pohjautuvat Yleisiin tietomallivaatimuk-
siin.  
3.2 Tietomallinnukselle asetetut tavoitteet 
Rakennuttaja asetti tietomallien käytöstä päätettäessä mallinnukselle seuraavan 
yleistavoitteen: Myllymäen koulun laajennus ja päiväkoti suunnitellaan tietomal-
lintamalla tähdäten rakennuksen koko elinkaaren kattavaan tietojen hallintaan ja 
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mallitiedon mahdollisimman laajaan käyttöön kaikissa suunnittelun, rakentami-
sen, käytön ja ylläpidon vaiheissa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet määriteltiin 
myöhemmin erillisessä tietomallinnussuunnitelmassa, jonka pääsuunnittelija laati 
yhdessä rakennuttajan kanssa.  
3.3 Tietomallinnussuunnitelma  
Hankkeen tietomallinnussuunnitelma laadittiin tietomallikoordinaattorin johdolla 
yhdessä rakennuttajan kanssa suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitelmaa päivi-
tettiin myöhemmin yhdessä kaikkien suunnittelijoiden ja tilaajien kanssa. Tieto-
mallinnussuunnitelma on esitetty liitteessä 7. Laatimisen lähtökohtana oli YTV 
2012 osan 11 mallipohja.  
3.4 Suunnittelulle asetetut tietomallinnusvaatimukset  
Rakennuttaja päätti tilata suunnittelun tietomallipohjaisena yhtenä kokonaisuu-
tena yhdeltä suunnitteluryhmältä. Rakennuttaja esitti tietomallivaatimukset suun-
nittelijoille jo suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa.  
3.5 Tietomallikoordinaattori  
Rakennuttaja määritteli suunnittelun tarjouspyynnössä pääsuunnittelijan hank-
keen tietomallikoordinaattoriksi. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti-
suunnittelija.  
3.6 Tietomallinnuksen kulku ja laadunvarmistus  
3.6.1 Vaatimusmalli 
Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu taulukkomuotoinen huonetilaoh-
jelma, jota käsiteltiin hankkeessa vaatimusmallina. Huonetilaohjelmaa ylläpide-
tään sähköisessä muodossa siten, että sen avulla voidaan verrata suunnitelmaa 
vaatimuksiin. Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 2.  
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3.6.2 Lähtötilanteen mallinnus  
Arkkitehti laati tontin mallin Lappeenrannan kaupungilta saadun maastotietoai-
neiston pohjalta. Tontti mallinnettiin osaksi arkkitehtimallia. Siihen sisällytettiin 
myös viereisen koulurakennuksen kolmiulotteinen massamalli ja tontin viereinen 
maasto. Tontin malli näkyy kuvassa 1.  
 
Kuva 1. Tontin malli 
Tontin malli oli lähtökohtana rakennuksen suunnittelulle ja pihasuunnittelulle. 
3.6.3 Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtisuunnittelu käynnistyi rakennuttajan laatiman hankesuunnitelman poh-
jalta. Suunnittelu tehtiin alusta lähtien mallintamalla. Mallin sisältö, mallin tark-
kuus ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 osaan 3 pohjautuen rakennuttajan ohjei-
den mukaisesti (Liite 4). Arkkitehti käytti mallinnuksessa ja suunnittelussa Archi-
CAD-ohjelmaa. Tilojen mallinnus aloitettiin luonnossuunnitteluvaiheessa. Tilat 
mallinnettiin osaksi arkkitehtimallia.  
Arkkitehtimallinnuksen edettyä rakennusosatason mallinnukseen verrattiin siihen 
perustuvaa IFC-mallia muiden suunnittelijoiden malleihin Solibri Model Checker 
-ohjelmalla. Ennen virallista tarkastuspistettä tarkastelu perustui lähinnä vain vi-
suaaliseen tarkasteluun. Arkkitehtimallinnuksen tueksi tuotiin talotekniikan IFC-
malleja suunnitteluohjelmaan referenssimalleiksi esimerkiksi suunniteltaessa 
alakattoja ja talotekniikan laitetiloja.  
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Ennen tilaajan kanssa sovittua virallista tarkastuspistettä arkkitehtimallista tuo-
tettu IFC-malli yhdistettiin osaksi yhdistelmämallia pääsuunnittelijan toimesta So-
libri Model Checker -ohjelmalla.  
Kuvassa 2 on esitetty urakkalaskentavaiheen arkkitehtimallista tuotetun IFC-mal-
lin näkymä. 
 
Kuva 2. Arkkitehtimallin yleisnäkymä.  
 
3.6.4 Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelumallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 
osaan 5 pohjautuen rakennuttajan ohjeiden mukaisesti (Liite 6). Ennen varsi-
naista mallinnusvaihetta tehtiin luonnossuunnittelua viivapiirtona AutoCAD-ohjel-
malla. Luonnossuunnitteluvaiheen referenssinä käytettiin arkkitehdin tuottamia 
dwg-muotoisia 2D-piirustuksia, jotka perustuivat arkkitehtimalliin.  
Varsinainen rakennemallinnus aloitettiin luonnossuunnitteluvaiheen loppuvai-
heessa. Mallinnus tehtiin Autodesk Revit Structure -ohjelmalla. Mallinnuksen läh-
tökohtana käytettiin arkkitehtimallista tuotettuja dwg-piirustuksia. Arkkitehdin IFC-
mallia ei käytetty suunnitteluohjelmassa referenssimallina.  
Mallinnuksen edetessä rakennesuunnittelija tarkasti tuottamaansa IFC-mallia vi-
suaalisesti Tekla BIMsight -ohjelmalla ennen kuin rakennemalli toimitettiin mui-
den suunnittelijoiden käyttöön. Rakennemallin ja arkkitehtimallin IFC-tiedostojen 
yhteensopivuutta tutkittiin myös Tekla BIMsight -ohjelmalla.  
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Ennen tilaajan kanssa sovittua virallista tarkastuspistettä rakennemallista tuotettu 
IFC-malli yhdistettiin osaksi yhdistelmämallia pääsuunnittelijan toimesta Solibri 
Model Checker -ohjelmalla.  
Rakennemalliin sisällytettiin myös sellaisia rakennusosia, joita ei vaadittu tilaajan 
toimesta (Liite 5). Näitä osia oli esimerkiksi radontuuletusputkisto ja routasuo-
jauseristelevyt. 
Kuvassa 3 on esitetty näkymä urakkalaskentavaiheen rakennemallin leikkausnä-
kymä.  
 
Kuva 3. Näkymä rakennemallista.  
Tilaajan kanssa sovittiin, että rakennemalliin ei sisällytetä raudoituksia. Niitä kos-
kevat tiedot päätettiin esittää erillisissä raudoituspiirustuksissa. 
Tarvittavista rakennepiirustuksista tasopiirustukset on tuotettu suoraan malleista. 
Pääosa tarvittavista detaljipiirustuksista ja leikkauksista tuotettiin Autodesk Au-
tocad -ohjelmalla, mutta niiden perusgeometria perustuu rakennemalliin.  
3.6.5 Talotekniikkasuunnittelu 
Talotekniikkamallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 osan 4 vaa-
timuksiin pohjautuen rakennuttajan ohjeiden mukaisesti (Liite 5). Talotekniikka-
suunnittelu ja -mallinnus jakautuivat seuraaviin osakokonaisuuksiin: 
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- vesi-ja viemärijärjestelmien suunnittelu 
- lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu sekä rakennusautomaa-
tion suunnittelu 
- sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelu. 
Vesi- ja viemärijärjestelmät, lämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä rakennusau-
tomaatio mallinnettiin MagiCAD 2013.4 -ohjelmalla, sähkömallinnus tehtiin CADs 
Planner 15 -ohjelmalla. Lisäksi talotekniikkasuunnittelun osana tehtiin rakennuk-
sen energiasimulointi.  
Talotekniikkamallinnuksen lähtökohtana käytettiin arkkitehtimallista tuotettuja 
2D-dwg-piirustuksia. Mallinnus saatiin luonnossuunnittelun loppuvaiheessa sille 
tasolle, että eri talotekniikan järjestelmämalleja voitiin verrata muihin malleihin. 
Talotekniikkamallien yhteensopivuutta keskenään sekä yhteensopivuutta arkki-
tehtimallin ja rakennemallin kanssa tutkittiin ifc-tiedostojen avulla Tekla BIMsight-
ohjelmalla. Talotekniikan IFC-mallit olivat seuraavat: 
- sähkö-ja telejärjestelmämalli  
- erillinen valaisinmalli 
- vesi- ja viemärijärjestelmämalli 
- LVI-järjestelmämalli  
Kuvassa 4 on esitetty kokonaiskuva LVI-järjestelmämallista sekä esimerk-







Kuva 4. Kokonaisnäkymä LVI-järjestelmämallista sekä esimerkkinäkymä  
yksityiskohdasta. 
Ennen tilaajan kanssa sovittua virallista tarkastuspistettä talotekniikkamalleista 
tuotetut IFC-mallit yhdistettiin osaksi yhdistelmämallia pääsuunnittelijan toimesta 
Solibri Model Checker -ohjelmalla.  
3.6.6 Laadunvarmistus ja koordinointi  
Tietomallinnuksen laadunvarmistuksen ja koordinoinnin toteutuksen lähtökoh-
tana olivat Yleisten Tietomallivaatimusten 2012 periaatteet ja toimintatavat. Näitä 
tarkennettiin hankkeen projektisuunnitelmassa (Liite 1) ja tietomallinnussuunni-
telmassa (Liite 7).  
Eri suunnitteluosapuolten varsinainen mallinnusvaihe aloitettiin tietomallinnuksen 
aloituskokouksella, jossa tilaaja sopi tietomallikoordinaattorin kanssa tietomalli-
työskentelyn periaatteet ja kävi läpi tietomallikoordinaattorin laatiman tietomallin-
nussuunnitelman. Tämän jälkeen järjestettiin tilaajan johdolla tietomallinnusko-
kouksia pääsääntöisesti samana päivänä ennen varsinaista suunnittelukokousta. 
Mallinnuskokousten avulla tilaaja sai tiedon mallinnuksen tilanteesta ja etenemi-
sestä sekä mallien sisällöstä. Mallinnuskokouksissa käsiteltiin seuraavat asiat:  
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- tietomallinnuksen lähtötiedot ja mahdolliset päivitystarpeet 
- tietomallinnussuunnitelman päivitystarpeet 
- eri suunnittelualojen mallien esittely ja mallinnuksen tilanne 
- eri suunnittelualojen tietomalliselostukset ja mallinnuksen vaiheilmoitukset 
- energia-analyysin tilanne 
- tietomallien julkaiseminen muille osapuolille 
Mallinnuskokouksiin osallistui tilaajan nimeämä tietomallinnuksen projektipääl-
likkö, rakennuttajan edustajat ja suunnittelijat.  
Hankkeen pääsuunnittelija toimi tietomallikoordinaattorina. Eri suunnitteluosa-
alueiden vastuuhenkilöt vastasivat omien suunnittelumallien laadunvarmistuk-
sesta tarkastamalla mallit Tekla BIMSight -ohjelmalla ennen mallien toimittamista 
muiden osapuolten käyttöön. Talotekniikkasuunnittelijat tarkastivat malliensa 
keskinäistä yhteensopivuutta myös Tekla BIMSight -ohjelmalla. 
Malleja tarkastettiin suunnittelun aikana seuraavasti: 
- Jokainen suunnittelija tarkasti omasta mallista tuotetun IFC-mallin oikeel-
lisuutta Tekla BIMSight-ohjelmalla ennen mallin toimittamista muiden käyt-
töön.  
- Talotekniikkasuunnittelijat tarkastivat IFC-malliensa yhteensopivuutta kes-
kenään Tekla BIMSight-ohjelmalla. 
- Rakennesuunnittelija tarkasti omasta mallista tuotetun IFC-mallin oikeelli-
suutta ja mallinsa yhteensopivuutta arkkitehtimalliin Tekla BIMSight-ohjel-
malla.  
- Ennen mallinnuskokousta pääsuunnittelija tarkasti jokaisen IFC-mallin 
erikseen Solibri Model Checker -ohjelmalla ja laati siitä tarkastusraportin, 
joka käytiin läpi mallinnuskokouksessa. 
- Pääsuunnittelija teki yhdessä suunnittelijoiden kanssa IFC-malleista koo-
tun yhdistelmämallin visuaalista laadunvarmistusta Solibri Model Checker 
-ohjelman avulla.  
Ensimmäinen tilaajan kanssa sovittu virallinen tarkastuspiste oli toteutussuunnit-
teluvaiheessa, jolloin mallit olivat lähtökohtana urakkalaskennalle, urakkalasken-
tapiirustuksille ja -asiakirjoille. Pääsuunnittelija kokosi kaikki suunnittelijoiden 
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tuottamat IFC-mallit yhdistelmämalliksi Solibri Model Checker -ohjelmalla ja teki 
ohjelman avulla mallien tarkastuksen ja yhteensovituksen. Saatu tarkastusra-
portti esiteltiin mallinnuskokouksessa. Suunnittelijat tekivät malleihinsa tarvittavat 
korjaukset tarkastusraportista saadun palautteen perusteella. Mallien tarkastus 
ja sovitus tehtiin uudelleen niin monta kertaa, että kaikki oleelliset virheet saatiin 
malleista pois. Tämän jälkeen voitiin todeta, että mallit olivat valmiit urakkalas-
kentapiirustuksien ja -asiakirjojen pohjaksi. 
Tilaaja sai käyttöönsä pääsuunnittelijan tekemän yhdistelmämallin, josta on esi-
tetty näkymä kuvassa 5.  
 
 
Kuva 5. Leikkausnäkymä yhdistelmämallista.  
Tilaaja tarkasti yhdistelmämallia visuaalisesti Solibri Model Viewer -ohjelman 
avulla. Lisäksi tilaaja tarkasti malleista tuotetut urakkalaskentapiirustukset.  
 17 
4 TIETOMALLINNUKSEN KÄYTÖSTÄ SAADUT KOKEMUKSET  
4.1 Tilaaja ja rakennuttaja 
Tilaajan oli panostettava tietomallipohjaisen suunnitteluun tilaamiseen suunnitte-
lun tarjouspyyntövaiheessa, jota varten tilaajan ja rakennuttajan oli uusia tieto-
mallipohjaista suunnittelua ohjaavia dokumentteja. Näitten laadinnassa Yleisistä 
tietomallivaatimuksista (YTV 2012) oli merkittävä hyöty. Yhden suunnitteluryh-
män käyttö tietomallipohjaisessa suunnittelussa koettiin hyvänä. Myös tietomalli-
koordinaattorin tehtävien liittäminen pääsuunnittelijan tehtäviin oli toimiva rat-
kaisu.  
Tilaaja koki merkittävimpänä hyötynä suunnittelijoiden laatimien mallien törmäys-
tarkastelun ja sen myötä suunnittelun laadun paranemisen. Toisena oleellisena 
hyötynä oli suunnitelmien havainnollistaminen mallien avulla kaikissa suunnitte-
lun vaiheissa.  
4.2 Käyttäjä 
Käyttäjän edustajat tutkivat itse arkkitehdin laatimia malleja tarkastelemalla mal-
leista tuotettuja ifc-tiedostoja Solibri Model Viewer-ohjelmalla, joka koettiin käyt-
täjäystävällisemmäksi Tekla BimSight-ohjelmaan verrattuna. Käyttäjille järjestet-
tiin kyseisten ohjelmien muutaman tunnin pituinen käyttökoulutus. 
Käyttäjien mielestä tietomallien omatoiminen tarkastelu auttoi hahmottamaan 
suunniteltujen tilojen mittasuhteita ja konkretisoi suunnitelmia verrattuna pelkkien 
piirustuksien tarkasteluun, mutta varsinaisessa päätöksenteossa malleja ei ko-
ettu oleellisiksi. Joissakin suunnitteluvaiheissa malleissa oli vielä virheellisyyksiä 
ja tämä vaikeutti joittenkin yksityiskohtien tulkintaa. Mallien tarkastelusta käyttäjät 
olisivat voineet saada enemmän irti, mutta se olisi vaatinut laajemman mallien 
katseluohjelmien käyttökoulutuksen.  
Käyttäjät suosittelivat mallien laajaa käyttöä kaikissa rakennushankkeissa.  
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4.3 Suunnittelijat  
Suunnittelijoista arkkitehdillä oli jo useamman vuoden mallinnuskokemus Archi-
CAD-ohjelmalla. Rakennesuunnittelijalla ja talotekniikkasuunnittelijalla mallin-
nuskokemusta oli vähemmän.  
Suunnitteluryhmälle Yleisten Tietomallivaatimusten 2012 mukainen tilaajalähtöi-
nen tietomallipohjainen rakennushanke oli melko uusi toimintamalli, koska em. 
vaatimukset julkaistiin keväällä 2012 ja suunnittelu käynnistyi syksyllä 2013.  
Hankkeessa käytetty tietomallipohjainen suunnitteluprosessi oli suunnittelijoiden 
mielestä toimiva. Tilaajan esittämät tietomallintamiseen liittyvät tavoitteet, vaati-
mukset, tehtävät ja käytännöt olivat riittävän selkeästi esitetty suunnittelun tar-
jouspyyntöasiakirjoissa.  
Hankkeen kokouskäytäntö, jonka mukaan mallinnuskokous pidettiin ennen suun-
nittelukokousta, oli periaatteessa toimiva. Suunnittelijat kuitenkin kokivat, että 
mallinnuskokouksissa ei aina keskitytty pelkästään mallinnuskokouksen asioihin 
vaan siellä käytiin välillä läpi asioita, jotka olisivat kuuluneet suunnittelukokouk-
seen. Myös jokaiseen mallinnuskokoukseen tehty tietomalliselostusten ja työvai-
heilmoitusten päivitys koettiin välillä tarpeettomana etenkin silloin, jos kokousten 
välillä ei malleihin oltu tehty merkittäviä muutoksia.  
Arkkitehtisuunnittelija esitti, että jatkossa joko tilaajan ohjeistukseen tai Yleisiin 
Tietomallivaatimuksiin pitäisi saada tarkennusta ja ohjeistusta siitä, mitkä ovat 
oleelliset mallien ja yhdistelmämallien tarkistuskriteerit suunnittelun eri vaiheissa 
ja virallisissa tarkistuspisteissä.  
Suunnitteluryhmä koki mallipohjaisen suunnittelun hyvänä käytäntönä ja aikovat 
käyttää sitä laajasti muissakin vastaavissa hankkeissa, vaikka tilaaja ei sitä edes 
vaatisi.  
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5 HANKKEEN ARVIOINTI JA JATKOTOIMET TIETOMALLIN-
NUKSEN NÄKÖKULMASTA  
5.1 Tietomallintamiselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset 
Tilaaja teki päätöksen tietomallinnuksesta hankesuunnitteluvaiheessa, joten han-
kesuunnitteluvaiheessa mallinnusta ei käytetty. Näin mallinnuksen hyödyt hank-
keen tarveselvitys- hankesuunnitteluvaiheessa jäivät toteutumatta. Kun päätös 
mallinnuksesta oli tehty, asetti tilaaja hankkeelle tietomallivaatimukset omalla 
projektitoimintaohjeellaan, joka perustui Yleisiin tietomallivaatimuksiin. Tämä an-
toi hyvän pohjan tietomallien käytölle koko hankkeessa.  
Tilaaja asetti selkeät suunnittelun tietomallivaatimukset eri suunnittelualoille 
suunnittelijoiden tarjouspyyntövaiheessa. Kullekin suunnittelijalle määriteltiin 
mallien sisältövaatimukset ja tarkkuustasot Yleisten tietomallivaatimusten peri-
aatteiden mukaisesti. Näin suunnittelu saatiin tietomallipohjaiseksi ja suunnitteli-
joiden mallinnustyö helpottui.  
5.2 Tietomallinnuksen ja sen laadunvarmistuksen toteutus 
Hankkeen tietomallinnus perustui tilaajan laatimaan Yleisiin tietomallivaatimuk-
siin (YTV 2012) perustuvaan projektitoimintaohjeeseen. Näin ollen tietomallin-
nuksen prosessi, toimenpiteet ja laadunvarmistus tehtiin näiden vaatimusten mu-
kaisesti. Hankkeen aikana tietomallinnuksen toteutuksen periaatteita täsmennet-
tiin tietomallikoordinaattorin tietomallinnussuunnitelmassa suunnittelun aikana. 
Tietomallinnussuunnitelman ensimmäinen versio olisi kannattanut laatia hank-
keen käyttöön jo aiemmin, esimerkiksi osana suunnittelun tarjouspyyntöasiakir-
joja. Yksi vaihtoehto olisi voinut olla se, että tietomallinnussuunnitelma olisi osa 
projektitoimintaohjetta. 
Tietomallien laadunvarmistuksesta vastasivat jokainen suunnittelija yhdessä tie-
tomallikoordinaattorin kanssa. Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja yhteis-
työ tietomallikoordinaattorin kanssa sujui hyvin, koska suunnittelijat toimivat yh-
tenä suunnitteluryhmänä ja tilaaja oli nimennyt pääsuunnittelijana toimineen ark-
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kitehdin myös tietomallikoordinaattoriksi. Tilaajan lähtökohtana oli, että tietomal-
likoordinaattori teki myös tilaajan laadunvarmistusta. Tilaajan oma mallien laa-
dunvarmistus tehtiin lähinnä vain mallien visuaalisten tarkastelujen avulla ja näin 
se oli melko pintapuolista. 
5.3 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet hankkeen jatkovaiheissa 
Hankkeen urakkalaskentavaiheessa laadittuja malleja voidaan käyttää osana 
määrälaskennan aineistona. Urakkatarjouspyyntöjen peruslähtökohtana tässä 
tapauksessa ovat kuitenkin perinteiset piirustukset ja muut tarvittavat dokumentit, 
koska suunnittelijoiden kanssa ei sovittu mallien sitovuudesta määrälaskennan 
osalta. Laaditut mallit kannattaa kuitenkin toimittaa tarvittaessa laskenta-asiakir-
jojen oheismateriaaliksi tarjouslaskennan avuksi.  
Työmaavaiheessa laadittuja malleja voidaan käyttää muun muassa seuraavasti:  
- suunnitelmien havainnollistaminen kaikissa vaiheissa.  
- työmaalla tarvittava määrälaskenta, esimerkiksi laskettaessa tarvittavaa 
betonin määrää eri valuissa.  
- vaihtoehtoisten työjärjestyksien tutkiminen 
- työhön ja työturvallisuuteen perehdyttäminen 
- työmaan aluesuunnitelman havainnollistaminen 
Työmaavaiheen ja kohteen valmistumisen jälkeen malleja voidaan hyödyntää 
kiinteistön ylläpidossa. Se edellyttää suunnittelumallien päivittämistä toteuma-
malleiksi yhteistyössä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.  
6 PÄÄTELMÄT   
Suunnittelu tilaaminen tietomallipohjaisena yhdeltä suunnitteluryhmältä osoittau-
tui hyväksi toimintatavaksi. Eri osapuolet kokivat mallinnuksen hyödylliseksi 
oman tehtävän sekä hankkeen kokonaisuuden kannalta. Mallinnusprosessissa 
korostui arkkitehtimallin keskeinen rooli. Kaikki osapuolet korostivat tietomalli-
koordinoinnin keskeistä merkitystä. Pääsuunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin 
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tehtävien keskittäminen arkkitehtisuunnittelijalle oli toimiva ratkaisu. Tilaaja ja 
käyttäjä kokivat mallien käytön hyödylliseksi erityisesti niiden havainnollisuuden 
takia. Yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012) olivat merkittävä lähtökohta tilaa-
jan määritettäessä suunnitteluryhmälle tietomallien sisältöjä ja mallinnukseen liit-
tyviä vaatimuksia sekä kehitettäessä tietomallipohjaisen prosessin laadunvarmis-
tusta. 
Jotta tilaaja saisi vastaavissa hankkeissa tuotetuista malleista mahdollisimman 
laajan hyödyn koko rakennuksen elinkaaren aikana, olisi tilaajan määriteltävä 
mahdollisimman yksityiskohtaisemmin tietomallinnukselle asetettavat tavoitteet. 
Tilaajan pitää huolehtia siitä, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. 
Jotta malleja voitaisiin hyödyntää myös ylläpidossa, olisi myös ylläpidosta vas-
taavan tahon oltava mukana määrittelemässä mallinnukselle asetettavia tavoit-
teita. Sekä tilaajan että ylläpidosta vastaavan tahon on ymmärrettävä tietomallin-
nuksen periaatteet niin hyvin, että he voivat määrittää mallinnukselle asetettavat 
tavoitteet. Ylläpidon kannalta on erityisen tärkeää huolehtia suunnittelumallien 
päivittämisestä toteumamalleiksi.  
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Projektisuunnitelman tarkoitus ja käyttö  
 
Projektisuunnitelma on tarkoitettu kuvaamaan oleelliset hankkeen toteuttamista varten tarvitta-
vat lähtötiedot ja siinä määritetään hankekohtaiset suunnitteluperusteet ja -tavoitteet projektin 
alussa. Suunnitelmalla tähdätään rakennuttamisen ja osaltaan koko hankkeen toiminnan laa-
dunvarmistukseen. Suunnitelmaan kartoitetaan hankkeen perustiedot sekä oleelliset hanketta 
kuvaavat muut tiedot, tavoitteet, tehtävät ja vastuut. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suun-
nittelun edetessä.  
 
Projektisuunnittelulla koordinoidaan hankkeen kokonaisuutta siten, että yhdessä käyttäjän 
kanssa laaditulle tavoiteasettelulle (laajuus, laatutaso, aikataulutavoite) voidaan varmistaa rea-
listiset resurssit ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektisuunnitelman laatimisen yhteydessä 
tunnistetaan hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen ongelmakohdat ja sovitaan tarvittavista 
laadunvarmistusmenettelyistä.  
 
Projektisuunnitelmassa kuvataan rakennushankkeen sisältämät keskeiset työturvallisuusriskit 
ja osapuolten vastuut ja menettelyt riskien välttämiseksi (alustava riskien kartoitus).  
 
Rakennuttajan päätehtävä  
 
Rakennuttaja vastaa hankkeen onnistumisesta huolehtimalla tavoiteasettelun ja resursoinnin 
suorittamisesta, hankkeen kokonaisuuden koordinoinnista, tarvittavien resurssien hankkimises-
ta ja muista rakennuttamistehtävistä. Rakennuttaja myös nimeää turvallisuuskoordinaattorin. 
Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 RT 10-10575.  
 
Käyttäjän (hankkeen tilaajan) edustajien päätehtävä  
 
Hankkeen toiminnallisten tavoitteiden esittäminen kuuluu tilojen tulevaa käyttäjää edustavan 
toimialan nimeämille edustajille. Käyttäjän edustajat sitoutuvat projektisuunnitelmaan sen hy-
väksymisen jälkeen. Laajuustarve määritetään tilaohjelmalla ja laatutavoitteet kirjataan. Ta-
voitteet tarkennetaan suunnittelun luonnosvaiheen jälkeen osapuolten yhteisiksi tavoitteiksi ja 
kustannuspuitteeksi. Suunnitelmien valmistuttua niiden sisällön, laatutason ja kustannuksien li-
sääminen on mahdollista ainoastaan erittäin pakottavissa tilanteissa, jollainen voi olla esim. ra-
kennusvirheen tai virheinvestoinnin estäminen.  
 
Suunnittelijoiden päätehtävä  
 
Suunnittelijoiden tulee pyrkiä suunnittelemaan yhteisesti hyväksytyt kohtuulliset tavoitteet täyt-
tävät ja kustannuspuitteen huomioivat suunnitelmat. Suunnitelmien perusteeksi on peruskor-
jaushankkeissa tehtävä tarvittavat vanhojen rakenteiden ja rakennusosien kuntotutkimukset. 
Hankkeen suunnitelmien arvostelua ja vertailua suoritetaan ensisijaisesti asetettuihin tavoitetie-
toihin nähden. Kaikki suunnittelijat vastaavat omaa suunnittelualaansa koskien työtur-
vallisuusasioiden huomioimisesta ja osallistuvat turvallisuuskoordinointiin ja suunnitteluun. 
 
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT 10-10764 
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 RT 10-10576 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 RT 10-10577 
Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 RT 10-10579 
 
Rakentamisen toteuttajien päätehtävä 
 
Rakentajien ja urakoitsijoiden ensisijaisena tehtävänä on toteuttaa kyseiset hyväksytyt suunni-
telmat kiinteistön omistajan kannalta teknisesti laadukkaasti ja taloudellisesti edullisimmalla ta-
valla sovitun aikataulun mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena on laatutietoisella toiminnalla 
saavuttaa kaikin puolin onnistunut lopputulos.  
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Projektin määrittely, tausta ja päätavoitteet  
 
Hankkeen nimi  MYLLYMÄEN PÄIVÄKOTIKOULU,  
UUDISRAKENNUS 
 
Hankkeen tarkoitus ja 
tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa tarvittavat tilat 
kuudelle päivähoitoryhmälle ja avoimelle päiväkodille sekä 
neljälle perusopetusryhmälle. Hankkeen yhteydessä 
olevaan koulurakennukseen tehdään tarvittavia muutostöi-
tä. Mm. koulun keittiö muutetaan ja korjataan vastaamaan 
muuttuneita tarpeita. 
 
Hankkeen yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan koulun ja 
päiväkodin tontin liikenne- ja paikoitusjärjestelyt toimiviksi 




- terveellisyys ja turvallisuus 
- energiatehokkuus 




Suunnitteluratkaisussa ja toteutuksessa tavoitellaan kaikilta 
osilta (erityisesti sisäilmaolosuhteet) kestävästi tervettä ja 
turvallista kokonaisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
rakennuksen vaipan ja piha-alueiden tekniseen toimivuu-
teen, kestävyyteen ja hoidettavuuteen, rakenteiden 
kosteustekniseen toimivuuteen, ilmanvaihdon toimivuuteen 
ja hoidettavuuteen sekä materiaalien sisäilmaemissioihin. 
Erikseen on selvitettävä etenkin lattiapinnoitteiden sekä 
kiinnityspintojen materiaalit ja tuotteet. 
 
Kohde toteutetaan matalaenergiaratkaisuna (20% mää-
räystä tiukempi energiatehokkuus).  
 
Muut kestävän kehityksen kriteerit on todettu liitteessä 
yksi. 
 
Hankkeen suunnitelmat laaditaan tietomallintamalla 
liitteessä kaksi esitetyllä tavalla. 
 
Sijainti Kunta Lappeenranta   
Kaupunginosa 56 Myllymäki 
Kortteli/tontti 31/2 
 
Osoite Hiessillankatu 10 
53500    LAPPEENRANTA 
 
Tontti Tontin pinta-ala on 28 108 m2. Tontilla on jäljellä rakennus-
oikeutta  3 742 m2. 
 
Kaavoitus Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2005. 
 
Rakennushistoria Myllymäen koulu on valmistunut 2003. 
 
Suunniteltu elinkaari Suunniteltu elinkaari on 50 vuotta. 
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Investoinnin laskennallinen 
kuoletusaika 
20 vuotta.  







Myllymäen koulussa on nyt oppilaita noin 360 ja lisäksi 
esikoululaisia 33. Henkilökuntaa on noin 55. 
 
Uudisrakennettavan päiväkotikoulun henkilömäärät ovat: 
Päiväkoti  30 henkeä 
Koulu   6 henkeä 
Ruoka ja puhtaus 3 henkeä 
 






Päiväkoti  126 lasta 
Avoin päiväkoti 21 lasta 
Koulu   100 oppilasta 
Hankkeen laajuus Uudisrakennuksen laajuus on noin 1650 hym2 + kylmiä 
varastoja ym. noin 150 m2. 
 
Olevassa koulussa muutettavia tiloja on 
- keittiö noin 70 m2 
- ruokasalin muutokset n. 50 - 80 m2 
 
Väestönsuojatilat kaupunki hankkii käyttöönsä läheisestä 
Hyrymäen kalliosuojasta. 
    
2 
Hankkeen toteuttaminen, osapuolet ja yhteyshenkilöt, organisaatio, resurssit 
 













 Saimaan Tukipalvelut Oy, 





 Tekninen toimi, Tilakeskus 











Rakennesuunnittelija   
LVI-suunnittelija   
Sähkösuunnittelija   
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Hanke toteutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana. Rakennuttaja on suoraan sopimus-
suhteessa arkkitehti-, rakenne- sekä talotekniikan suunnittelijoihin ja rakentamisvaiheessa ra-
kennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoitsijoihin. Tarvittaessa rakennuttaja te-
kee sopimuksen myös erikoisurakoitsijoiden kanssa (keittiö, purunpoisto, paloturva ym.). 
 
 



































- hankkeen ohjelmointi ja hallinta 
- työturvallisuus 

























- ilma, vesi, viemäri 
Erikoishankinnat 
- tieto- ja viestintä 
- muu irtaimisto 
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Hankkeen rakennuttaminen Hanketta käsitellään projektina, jonka alku on 1. suunnitte-
lukokous ja päättyy viimeisen vaiheen vastaanottotarkas-
tuksen jälkeen pidettävään tuloskeskusteluun. Vastuut 
jatkuvat takuuaikojen loppuun. Suunnittelusopimukseen 
sisältyy osallistumisvastuu takuutarkastuksiin. 
 
Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelija toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja 
koordinoi muuta suunnittelutyötä sekä yhteen sovittaa 
keskinäiset suunnitteluaikataulut.  
 
Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelu käsittää perinteisen konstruktiosuun-
nittelun, erikseen sovitut tutkimukset ja mallinnukset. 
 
Talotekniikan suunnittelu Lvi-, automaatio- ja sähkösuunnittelu. Automaatiojärjestel-









Hankkeen kaikki suunnitelmat laaditaan tietomallintamalla 





Maaperätutkimukset Tehdään tarvittavassa laajuudessa. Suunnittelussa 





Tilakeskuksen ylläpidon tulosyksikkö teettää tarvittavat 
kuntotutkimukset olevista tiloista ja toimittaa ne projektin 
käyttöön. 
 
Työnaikaiset järjestelyt Tarvittavat työnaikaiset järjestelyt suunnitellaan ja menette-
lyistä sovitaan suunnitteluvaiheen aikana ennen urakkakil-
pailun käynnistämistä.  
 
Tarvittavat viranomaisluvat ja 
lausunnot 
 
Rakennuslupa haetaan. Suunnittelun aikana suunnittelijat 
selvittävät lupaviranomaiselta lupaan tarvittavat lausunnot 
ja käyvät viranomaisten kanssa tarvittavat neuvottelut 
suunnitteluratkaisua koskevista viranomaisvaatimuksista. 
 
Lupien ja lausuntojen hankkimisesta vastaavat suunnitteli-
jat kukin omalta suunnittelualaltaan. 
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Työturvallisuus 1. Turvallisuuskoordinaattorina hankkeessa toimii Mika 
Sutinen. 
2. Jokainen suunnittelija vastaa osana suunnittelusopi-
mustaan myös turvallisuuden huomioon ottamisesta 
suunnittelussa. Toimeksianto sisältää rakennuksen, 
rakenteiden ja teknisten järjestelmien rakentamisen ja 
asentamisen turvallisuuden lisäksi myös käytön ja huol-
lon ohjeiden laatimisen (käyttö- ja huolto-ohjeet yhdes-
sä urakoitsijoiden kanssa). Suunnittelijat laativat omaa 
suunnittelualaansa koskien listauksen vaarojen tunnis-
tamisesta ja osoittava suunnitelmistaan kohdat, joissa 
erityisesti edellytetään toteuttajilta työturvallisuussuun-
nittelua (vaaratekijöiden arviointi- ja tarkastuslista). 
3. Rakennuttaja laatii yhdessä suunnittelijoiden kanssa 
hankkeesta työturvallisuusasiakirjat, turvallisuussään-
nöt ja menettelyohjeet hankkeen edetessä. 
4. Rakennuttaja on laatinut hankkeesta alustavan riskien 
kartoituksen ja vaarojen tunnistamisen (liite kolme). 
Riskikartoitusta ja vaarojen tunnistamista jatketaan 
suunnittelun aikana yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 
5. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien mukaisten 
työturvallisuusasioiden koordinoinnista.  
6. Rakentamisen aikaisesta työmaan työturvallisuudesta 
vastaa päätoteuttaja, joka tässä hankkeessa on pää-
urakoitsija. Pääurakoitsija nimeää työmaan turvallisuu-
desta vastaavan henkilön ja laatii työmaan työturvalli-
suussuunnitelmat. Kukin urakoitsija laatii omaa työsuo-
ritustaan varten tarvittavat turvallisuussuunnitelmat. 
 
Rakentaminen Rakennusteknisten töiden suorittaja on hankkeen pääura-
koitsija, jolle kuuluvat urakka-asiakirjoissa ja yleisissä 
asiakirjoissa osoitetut pääurakoitsijan vastuut. Tällaisia 
vastuita ovat mm. työmaan aikatauluvastuu, muiden 
urakkasuoritusten koordinointi, työmaan kustannusseuran-
ta, käyttökatkoksista sopiminen rakennuttajan ja käyttäjän 
kanssa sekä työmaan työturvallisuusvastuut. 
 
Huoltokirja, rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohjeet 




olevan ohjeen mukaisesti (liite x) 
 
Huoltokirja-aineiston kokoamisesta päävastuu on pää-
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Noudatetaan suunnittelusopimuksia sekä niissä määrittelemättömissä asioissa rakennuttami-
sen, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikan suunnittelun tehtäväluetteloita 









Konsulttisuunnittelu alkaa, sk5 maaliskuu 2013 
Vaihtoehtoiset tilaratkaisut L1 huhtikuu 2013 
L2 ja tavoitehinta-arvio talousarviokäsittelyyn elokuu 2013 
Urakkalaskenta alkaa 14.2.2014 
Urakkatarjoukset 14.3.2014 
Rakentamispäätös 2.4.2014 
Rakentaminen alkaa toukokuu 2014 
Rakennus valmistuu ja vastaanotetaan 30.6.2015 
Irtaimistotoimitus Heinäkuu 2015 
Tilojen käyttöönottaminen 3.8.2015 
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2013 150.000   
2014 2.000.000   
2015 2.450.000   
Yhteensä 4.600.000  4.600.000 
 




Tilaohjelma ja sen laatutavoitteet  
 
Tilaohjelma on määritetty kasvatus- ja opetustoimen sekä Saimaan Tukipalvelut Oy:n kanssa 
tehdyssä tilaluettelossa. Tilojen mitoituksessa ja laatutason määrittelyssä noudatetaan mm. 
seuraavia ohjeita: RT 96-11003, 96-10938, 96-10939 sekä opetushallituksen ohjeet. Henkilö-
kunnan sosiaalitilojen mitoitus tarkistetaan suunnittelun yhteydessä vastaamaan ohjetta RT 94-
10969. Kasvatus- ja opetustoimen laatima listaus toiminnallisista tavoitteista on liitteenä neljä. 
Saimaan Tukipalvelut Oy:n laatima listaus tiloista, tekniikasta ja suunnittelutavoitteista on liit-
teenä viisi. 
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8 
Rakennusosien sekä järjestelmien laatutavoitteet 
 
Seuraavat merkityt rakennusosat, laatutavoitteet ja toimenpiteet kuvaavat tässä vaiheessa osit-
tain suunnittelussa huomioitavia erityisvaatimuksia ja yksityiskohtia. Lisäksi on huomioitava ai-
hetta koskevat yleiset suunnitteluohjeet ja – vaatimukset. Suunnittelun yhteydessä suunnittelijat 
erikseen selvittävät osille ja järjestelmille ratkaisut ja tutkivat myös kokonaisuuden toimivuuden. 
Projektisuunnitelmaa täydennetään ennen suunnittelua ja tarvittaessa sen aikana. 
 





Tutkitaan, ratkaistaan ja toteutetaan turvalliset ja toimivat 
liikennejärjestelyt päiväkodin saattoliikenteelle, koulun 
saattoliikenteelle, oppilaiden kevyelle liikenteelle, rakennuk-
sen huoltoliikenteelle (erityisesti keittiö ja jätehuolto) sekä 
henkilökunnan liikkumiselle ja paikoitukselle. Kaikki 
henkilökunnalle varattavat autopaikat pyritään varustamaan 
lämmitysmahdollisuudella. Alueet toteutetaan tarkoituk-
senmukaisesti päällystettyinä. 
 
Jätehuolto Jätehuoltoratkaisusta on neuvoteltava Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n kanssa. Jätehuollossa huomioidaan koulun 
ja päiväkodin kestävän kehityksen kriteerit. 
 
Oleskelu- ja leikkialueet Noudatetaan ohjetta RT 96–11003. Lisäksi tontilla pyritään 
säilyttämään luonnontilaista rakentamatonta aluetta 
(Pikkumetsä). 
 
Alue- ja talovarusteet Talovarusteet: pyörätelineet, roska-astiat, alueopasteet 
Leikki- ja oleskeluvarusteet selvitetään erikseen suunnitte-
lun yhteydessä. RT 96–11003. 
 
Rakennuksen ja alueiden 
kuivatussuunnitelma 
Suunnittelun yhteydessä rakennuksen ja alueiden kuivatuk-
sesta laaditaan erillinen suunnitelma.  
 
Alueen rakenteet Jätekatos/ katokset 
Sadekatokset, sisäänkäynnin katokset ja ”aurinkovarjot” 
Päiväkodin leikkipihat aidataan 
 
TALO-OSAT  
Rakennus yleensä Laatutaso on julkista päiväkoti- ja koulurakennusta vastaa-
va. Suunnittelussa noudatetaan mm. seuraavia ohjeita: RT 
96–11003, RT 96–10938, RT 96–10939 sekä opetushalli-
tuksen ohjeet. 
 
Rakennuksen sisäilmastoluokka on S2. Työn suorittami-
sessa noudatettava puhtausluokka on P1. 
 
Rakennuksen akustinen luokka on Aja B (SFS 5907). 
 
Rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskevat terveelli-
syys- turvallisuus- ja elinkaarikriteerit on esitetty liitteessä 
yksi. 
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Kiinteistön alueelle 
tehtävät sisäiset johdot, 
putket, maakaapelit ja 
asennukset 
Kiinteistön alueelle asennettavat maakaapelit, johdot ja 
putket on kartoitettava ennen niiden peittämistä. Kartoituk-
sesta vastaa asennuksesta vastuussa oleva urakoitsija tai 
vastaava työn suorittaja. Vaatimukset riittävän tarkasta 
kartoituksesta ja dokumentoinnista on määritettävä 





Erityistä huomiota on kiinnitettävä perustusrakenteiden 
kuivatukseen, kapillaarikatkoihin kaikissa suunnissa sekä 
haitta-ainekatkoihin alapohjan ja pystyrakenteiden liittymis-
sä (radon-katko). 
 
Runkorakenteet Runkorakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 
rakennuksen vaipan sisäpinnasta saadaan mahdollisimman 
tiivis ja myös käytön aikana ehjänä säilyvä. Vaipan sisäpin-
nan läpiviennit (myös ikkunoiden ja ovien liittymät) tiiviste-
tään huolellisesti. 
 
Runko suunnitellaan siten, että tilat ovat käytössä ja käytön 
jälkeen muuntojoustavia. 
   
Muut kantavat ja osastoivat rakenteet? 
Ulkoseinärakenteet? 
 
Julkisivut Julkisivumateriaalin on oltava kestävä ja helppohoitoinen. 
Mikäli käytetään puuta, on pintakäsittely suunniteltava 
huolella ja toteutusvaiheessa on vaadittava suunnitelmien 
noudattamista. 
 
Ikkunat Huomioitava lämmön- ja ääneneristävyysvaatimukset. 
Ulkopuitteet alumiinia tms. 
 
Ulko-ovet Metallirakenteisia, kestäviä. Huomioitava lämmön- ja 
ääneneristävyysvaatimukset.  
 




Vesikaton ja yläpohjan suunnittelussa on erityisin suunni-
telmin osoitettava, että yläpohjan tuuletus on kaikissa 
olosuhteissa riittävä ja toimiva. Riittävät kattokaltevuudet. 
Esimerkiksi konesaumapeltikate aluskatteella. Riittävän 
pitkät räystäät. Vesikaton varusteissa on huomioitava myös 
tarvittavat lumiesteet, kulkusillat ja luukut (huolettavuus). 
 
TILAOSAT  
Sisäseinärakenteet Sisäseinärakenteet tehdään pääosin kivirakenteisina. 
Sisäovet 
 
Koulu- ja päiväkotiympäristöön soveltuvat. Ääneneristys-
vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset huomioitava (mm. 
sormisuojat). Liukuovien turvallisuus? 
 
Sisäseinäpinnat  Kestävät ja helposti puhdistettavat 
 
Sisäkatot Ratkaisuissa on huomioitava myös kestävyys- ja akustiik-
kavaatimukset. 
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Lattiat Kestävät ja vähäpäästöiset pintarakenteet. Erityisesti 
sisäänkäyntien eteis- ja aulatiloissa kosteutta kestävät. 
 
Kalusteet ja koneet Tilat varustetaan toiminnan vaatimusten mukaisilla kiintoka-
lusteilla. Lisäksi suunnittelusopimus kattaa irtokalusteiden 
suunnittelun. Kaikkien kalusteiden sekä koneiden ja 
laitteiden tulee olla päiväkoto- ja kouluympäristöön hyväk-
syttyjä sekä terveellisiä ja turvallisia käyttää. 
 
Varusteet Tilat varustetaan toiminnan vaatimusten mukaisesti 
terveellisillä, turvallisilla tuotteilla ja vähäpäästöisillä 
tuotteilla. 
   
Saimaan Tukipalvelut Oy:n ohje saniteetti- ym. tilojen 
annostelijoista ja roskakoreista on liitteenä x. 
 
Suunnittelusopimus sisältää tilaopastesuunnitelman 
laatimisen. 
 
Muut tilaosat Päiväkotiin suunnitellaan takka? 
TEKNIIKKAOSAT  
Putkiosat Lämmitysjärjestelmät liitetään olemassa olevan koulun 
kaukolämpöjärjestelmään. Uusiutuvan energian hyödyntä-
minen lämmityksessä tutkitaan. Lämmitysenergian käyttö 
mitataan. 
Osa päivähoidon tiloista varustetaan sisäilman jäähdytyk-
sellä. Jäähdytysenergian käyttö mitataan. 
Käyttövesijärjestelmät liitetään olemassa olevan koulun vesijärjes-
telmiin. Uusiutuvan energian hyödyntäminen käyttöveden 
lämmityksessä tutkitaan. Veden kulutus mitataan. 
Jätevesijärjestelmät liitetään kaupungin jätevesijärjestelmiin. 
Lämmön talteenotto jätevedestä tutkitaan.  
Vesi- ja viemärikalustuksissa käytetään energiatehokkaita  
kalusteita. 
Sadevedet johdetaan kaupungin sadevesijärjestelmään 
 
Ilmanvaihto-osat Ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan tarpeenmukaisesti 
säätyväksi huomioiden henkilömitoitukseen perustuvat 
ilmavirrat sekä ilmataseen pysyminen eri käyttöaikatilan-
teissa. LVI-laitteiden huolto huomioidaan suunnittelussa 
sijoittamalla huoltoa vaativat kohteet konehuoneisiin joihin 
on helppo pääsy ja joissa huoltotilat ovat riittävät.  
 
Sähköosat Sähköenergian tuotto ja syöttö: sähkö pääkeskukselta, 
energian mittaukset, kompensointi  
Sähkön asennusreitit ja jakelu 
Sähkön päätelaitteet: autolämmityspisteet 
Valaistus: Energiasäästötavoitteen mukaisesti. Nukkuma-
huoneiden himmennys. 
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Automaatiossa noudatetaan Tilakeskuksen suunnitteluoh-
jetta. Automaatiojärjestelmä suunnitellaan kokonaisuutena 
Myllymäen koulun automaatiojärjestelmän kanssa joka 
tässä projektissa uusitaan ja kokonaisuus liitetään kaupun-
gin kiinteistövalvomojärjestelmään. Automaatiojärjestelmän 
mittaamien energiakulutuspisteidentiedot välitetään 
aulatiloihin sijoitettavaan energiaseurannan infotauluun. 
LVI-hälytystiedot välitetään kiinteistön kaukovalvonnan 
kautta turvapalveluun ja kiinteistöhuoltajille.  






Rikosilmoitusjärjestelmät: laajuus ja laatutaso 
Valvontajärjestelmät: Kulunvaltoja (Flexim, rakennuttaja 
toimittaa suunnitteluohjeen) ja lukitusjärjestelmä, ajankäy-
tön seuranta, kameravalvonta. 
Palontorjuntajärjestelmät: osoitteellinen paloilmoitinjärjes-
telmä, palovaroitinjärjestelmä  







Av-järjestelmät: Kasvatus- ja opetustoimen Jouni Koleh-
maisen listauksen mukaisesti. Hankinnat pääosin rakennut-
tajan hankintoina. Tarvittavat liittymät, johtotiet ja sähköt 
toteutetaan urakassa. Kuulutus- ja keskusradiojärjestelmä: 






Erityiset tieto-osat  Info-tv- järjestelmät 
 
LAITE-OSAT  
Hissit ja siirtotekniikka Rakennus varustetaan tarvittavilla hisseillä ja nostimilla 
siten, että tilat ovat myös liikuntarajoitteisten saavutettavis-
sa. 
Tilalaitteet Keittiölaitteet: keittiökalusteet ja – koneet suunnitellaan 
Saimaan Tukipalvelut Oy:n laatiman listauksen mukaisesti. 
Olevan keittiön laitteiden uusimistarve selvitetään ja osa 
koneista ja laitteista uusitaan. 
Puhtaanapidon laitteet: suunnitellaan Saimaan Tukipalvalut 
Oy:n laatiman listauksen mukaisesti. Ohje ja listaus on 
liitteenä viisi. 
Väestönsuojalaitteet Väestönsuojaa ei rakenneta, vaan tilat hankitaan käyttöön 
läheisestä Hyrymäen kalliosuojasta. 
Jätehuolto Jätehuoltoratkaisusta on neuvoteltava Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n kanssa. Jätehuollossa huomioidaan koulun 
ja päiväkodin kestävän kehityksen kriteerit. 
9 
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Ohjaussuunnitelma 
 
Perehdyttäminen Projektin alussa arvioidaan tarve osapuolten pereh-
dyttämiseen. Tarvittaessa järjestetään perehdytystä 
projektityöskentelyyn ja osapuolille luovutetaan 
projektisuunnitelman yhteydessä kuvaus rakennus-
prosessin etenemisestä. 
 
Suunnittelukokoukset Rakennuttajan johdolla suunnittelukokouksia pidetään 





Pääsuunnittelijan johdolla suunnittelijat pitävät 
suunnitteluteknisiä neuvotteluita tarpeen mukaan. 
Näissä palavereissa tulee varmistaa, että suunnitel-
mat ovat keskenään yhteensopivia ja ristiriidattomia 
sekä että eri järjestelmien vaatimat tilavaraukset on 
huomioitu. 
 
Työmaakokoukset  Työmaakokouksia pidetään noin 1 kuukauden välein 
sekä sopiviin rakennusvaiheisiin ajoitettuna.  
 
Käytönopastus Käytönopastuksen tarve kartoitetaan osana suunnitte-
lutyötä yhdessä käyttäjien kanssa. Käytönopastus 
järjestetään kaksivaiheisena siten, että ensimmäises-
sä vaiheessa opastusta annetaan vastaanottotarkas-
tuksen yhteydessä ja toisen kerran myöhemmin 
käytön aikana.  
 
Vastaanottotarkastus Kun toimintakokeet ja koekäytöt sekä mittaukset ja 
säädöt on hyväksytysti suoritettu ja hanke on valmis, 
pääurakoitsija luovuttaa sen rakennuttajalle. Pääura-
koitsijan tulee pyytää rakennuttajalta vastaanottotar-
kastus.  
 
Jälkitarkastus  Pidetään tarvittaessa vastaanottotarkastuksen 
jälkeen. 
 
Tuloskeskustelu Koko projektin aikaista toimintaa ja lopputulosta 
arvioiva tuloskeskustelu pidetään kun rakennus on 
otettu käyttöön.  
 
Takuutarkastus  Pidetään ennen takuuajan loppua, tarvittaessa myös 
1. takuuvuoden jälkeen. Takuutarkastuksessa 







Suunnittelun laadunvarmistus: Suunnitelmien tarkastamisessa hyödynnetään projektin ulko-
puolista tahoa (esimerkiksi Hengitysliiton paikallinen korjausneuvoja?)? 
 
Liite 1 
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  PROJEKTISUUNNITELMA  14 
Tekninen toimi    
Tilakeskus, rakennuttaminen  Päivitetty 20.8.2013 
 
Osoite  Postiosoite   Puhelin Telefax 
Villimiehenkatu 1 PL 38    53101  LAPPEENRANTA (05) 6161 (05) 6162 916 
Rakentamisen laadunvarmistus: Rakentamisen laadunvarmistuksessa hyödynnetään projektin 
ulkopuolista tahoa (esimerkiksi Hengitysliiton paikallinen korjausneuvoja). Suunnittelijat laativat 
omaa suunnittelualaansa koskien rakentamista varten laadunvarmistussuunnitelman ja suorit-
tavat laadunvalvontaa yhdessä valvojien kanssa. 
 
Käytön laadunvarmistus: Käytönopastuksen tarve kartoitetaan ja selvitetään suunnitteluvaiheen 
aikana. Selvityksen perusteella tehdään rakennuttajan johtamana suunnitelma käytönopastuk-
sen suorittamisesta. Suunnittelun aikana suunnittelijat laativat käyttäjälle toimitettavan käyttö- 
ja huolto-ohjeen rungon, jota urakoitsijat rakentamisen aikana täydentävät. Vastaanototon ja 
luovutuksen yhteydessä myös suunnittelijat osallistuvat käytönopastuksiin ja varmistavat osal-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MYLLYMÄEN KOULUN LAAJENNUS JA PÄIVÄKOTI / UUDISRAKENNUS 
TIETOMALLIHANKKEEN PROJEKTITOIMINTAOHJE / 
VIITESUUNNITELMA SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖÖN 
TÄMÄ ASIAKIRJA ON MUOKATTU YTV YLEISET TIETOMALLIVAATIMUKSET 2012 OSA 1 





Myllymäen koulun laajennus ja päiväkoti rakennetaan Myllymäen koulun kiinteään yhteyteen ase-
mapiirustusluonnosvaihtoehtojen mukaan. Suunnittelualue on merkitty asemapiirustusluonnoksiin. 
 
Asemakaavatilanne ja rakennusoikeus 
- voimassa oleva asemakaava YO, tontin pinta-ala on 28108 m2 
- tonttitehokkuus e=0,3, rakennusoikeus 8432 m2, josta on käytetty 4690 m2, käytettävissä 3742 m2 
 
Kohde on Lappeenrannan kaupungin omistama koulukiinteistö. Rakennus sijaitsee 56 Myllymäki 
kaupunginosassa, korttelissa 31, tontilla 2. 
 
Laajennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus olemassa olevan raken-
nuksen kanssa. 
 
Osoite: Hiessillankatu 10, 53100 Lappeenranta 
 
Hankkeen suunnittelun mitoitusohjeena noudatetaan tilaohjelmaa ja  RT 96-11003 Päiväkotien 
suunnittelu – ohjetta. 
 
Rakennuksen suunniteltu: 
- Paloluokka on P1 
- Sisäilmastoluokka S2, Sisäilmastoluokitus 2008 RT 07-10440 
- Rakennuksen akustinen luokitus B (SFS 5907) 
- Puhtausluokka P1 
- Rakennusmateriaalit M1 
- Energiatehokkuudeltaan pyritään matalaenergiataloon, jonka E-luku on vähintään 25 % al-
haisempi kuin minkä määräystaso edellyttää. 
 
Rakennuksen laajuustiedot tilaohjelman mukaan. 
 
Autopaikat ja saattoliikenne järjestetään pihalle asemapiirustusluonnosten mukaan soveltaen. 
Liite 3 
 3




Lappeenrannan kaupunki / Tekninen lautakunta 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 
Rakennuttajan edustaja 
Lappeenrannan kaupunki / Tekninen toimi / tilakeskus 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 











Lappeenrannan kaupunki / Kasvatus- ja opetustoimi 
Brahenkatu 5 A, PL 214, 53100 Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg 
  puh. 05-616 2371 
 tuija.willberg@lappeenranta.fi 
 








Saimaan Tukipalvelut Oy 
Tullitie 7 F. 53500 Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: ruokapalvelujohtaja 
  Elina Särmälä 
  p. 040-8274667 
 
  laitospalvelupäällikkö 
  Marjut Huolman 
  p. 0400-553749 











Arkkitehtisuunnittelu / viitesuunnitelma 
Lappeenrannan kaupunki 
Tekninen toimi / tilakeskus 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 







Myllymäen koulun laajennus ja päiväkoti suunnitellaan tietomallina tähdäten rakennuksen koko 
elinkaaren kattavaan tietojen hallintaan ja mallitiedon mahdollisimman laajaan käyttöön kaikissa 
suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon vaiheissa. 
 
Tietomallinnuksen projektipäällikkönä toimii rakennuttajan edustaja. 
 
Suunnittelijat laativat hankkeesta projektipäällikön vastaamana tietomallisuunnitelman. 
 
Arkkitehtisuunnittelija mallintaa olemassa olevan koulun ja sen pihan massamallina. 
 
2 YLEISET MALLITEKNISET VAATIMUKSET 
 
2.1. KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT 
 
Suunnittelutarjouksessa on mainittava mallinnuksessa käytettävä mallinnusohjelma, sen versio 
sekä sen tukeman IFC -muotoisen tiedoston versio. 
 
Osapuolien on yhdessä sovittava mahdollisten ohjelmistojen ja niiden versioiden vaihtaminen pro-
jektin aikana. 
 
Uusien versioiden käyttöönottovaiheessa on suoritettava tiedonsiirron testaus aina ennen lopullista 
käyttöönottopäätöstä. Muiden kuin IFC -sertifioitujen ohjelmistojen käyttö muille osapuolille luovu-
tettavien mallien tekemisessä ei ole sallittua. 
 
2.2 MALLIEN LUOVUTTAMINEN TILAAJALLE JA PROJEKTIN MUILLE OSAPUOLILLE 
 
Kaikki mallit luovutetaan työn aikana työn vaatimassa laajuudessa sekä IFC -muodossa että mal-
linnuksessa käytetyn ohjelmiston omassa tiedostomuodossa (natiivimalli). Työnaikaisesta mallien 
jakelutavasta sovitaan erikseen. Projektin päättyessä kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovute-
taan sopimuksen mukaisesti tilaajalle, jolla on oikeus käyttää malleja vastaavin ehdoin kuin projek-
tien perinteisiä dokumentteja. 
 
Malleista on ennen niiden luovuttamista ja jakamista muille osapuolille poistettava varsinaiseen 
suunnitelmaan kuulumattomat tasot ja mallinnuskomponentit tietomallivaatimusten laadunvarmis-
tusosan mukaisesti (YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 6 Laadunvarmistus). 
 
Jaettaessa suunnittelualakohtaisia tietomalleja ei niihin saa sisällyttää muiden suunnittelijoiden 
malleja, vaikka niitä olisikin käytetty referenssimalleina. Kukin malli saa sisältää ainoastaan sen 
julkaisevan suunnittelijan omia mallinnusosia. 
 
Jos mallinnusohjelmisto käyttää ulkopuolisia viittauksia esimerkiksi kirjastoihin, on alkuperäisen 
mallin mukana luovutettava kaikki siinä käytetyt kirjastot niin, että kaikki oleellinen suunnittelutieto 
säilyy. 
 
Mikäli kirjastojen luovuttamiseen liittyy tekijänoikeudellisia, suunnittelijan kilpailuetuun liittyviä tai 
muita vastaavia juridisia ongelmia, on sopimusvaiheessa määriteltävä, miten nämä ratkaistaan 









2.3 MITTAYKSIKKÖ JA KOORDINAATISTO 
 
Projektille määritellään projektikoordinaatisto siten, että koko rakennusalue on positiivisessa koor-
dinaatistossa ja origo sijaitsee lähellä rakennusta. 
 
Kohdetta ei suunnitella Lappeenrannan kaupungin koordinaatistoon (ETRS-GK28 EUREF-
FIN2000). 
 
Projektikoordinaatiston sijainti suhteessa Lappeenrannan kaupungin koordinaatistoon dokumentoi-
daan vähintään kahden vastinpisteen avulla. Vastinpisteille ilmoitetaan x- ja y-koordinaatit projekti-
koordinaatistossa ja Lappeenrannan kaupungin koordinaatistossa. Projektikoordinaatiston muun-
nos Lappeenrannan kaupungin koordinaatistoon tehdään näiden vastinpisteiden avulla käyttäen 
Helmert- eli yhdenmuotoisuusmuunnosta. 
 
Korkeussuunnassa tietomalli mallinnetaan todelliseen korkeusasemaan Lappeenrannan kaupungin 
korkeusjärjestelmässä (N2000). 
 
Rakennusten tietomallien mittayksikkönä käytetään millimetriä. Kiertokulmat ilmoitetaan aina vä-
hintään kahden desimaalin tarkkuudella. 
 
Rakennuksen mallinnuksessa käytettävästä koordinaatistosta sovitaan viimeistään tilamallinnusta 
aloitettaessa, sen suhde kaupungin koordinaatistoon dokumentoidaan, eikä sovittua koordinaatis-
toa saa muuttaa hankkeen aikana ilman painavia syitä. Mahdolliset muutokset tulee hyväksyttää 
kaikilla suunnitteluosapuolilla sekä projektipäälliköllä ja ne tulee dokumentoida suunnittelukokouk-
sessa. 
 
Tontin malli tehdään samaan koordinaatistoon kuin rakennuskin. Tontin malli tarkoittaa rakennus-
paikan ympäristöä eli pihaa, kasvillisuutta, liikenne- ja aluerakenteita. 
 
2.4 MALLIN MITTATARKKUUS 
 
Mallinnuksessa saa varsinaiseen rakennusosamallivaiheeseen asti käyttää liittymämittoja, eikä 
arkkitehdin mallissa tarvitse tehdä ikkuna- ja oviaukoille todellisia sovitusvaroja, vaan nimellismit-
taa saa käyttää sekä aukon että ikkunan tai oven mittana (10M = 1000 mm). Liittymämittojen tulee 
kuitenkin olla johdonmukaisesti aina tarkalleen normin mukaisia. Rakennusosamallissa tulee mal-
lintaa todelliset sovitusvarat eli nimellismittojen käyttö ei siinä vaiheessa ole sallittua, vaan kaikkien 
mallin osien tulee olla mallinnettuja todellisilla mitoilla. 
 
Valittua mittajärjestelmää on käytettävä johdonmukaisesti. Arkkitehtimallin seinien tulee liittyä toi-
siinsa nurkissa. Eri osapuolien käyttämistä mallinnustarkkuuksista sovitaan projektin aloituskoko-
uksessa ja kaikkien osapuolien pitää noudattaa sovittua käytäntöä, ellei sitä yhteisellä päätöksellä 
ja tilaajan suostumuksella muuteta. 
 
2.5 MALLINNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT 
 
Mallinnuksessa on käytettävä ohjelmistojen mallikomponentteja ja työkaluja niiden varsinaiseen 
käyttötarkoitukseen; seinät on mallinnettava seinätyökaluilla, laatat laattatyökalulla jne. Rakennus-
osat ja komponentit, joille ei ole omaa työkalua, mallinnetaan soveltaen, jolloin käytetty mallinnus-
tapa tulee dokumentoida tietomalliselostukseen. Tarkempia ohjeita on esitetty suunnittelualakoh-
taisissa tietomallivaatimuksissa YTV 2012. 
 
Jos käytettävän ohjelmiston ominaisuuksissa on sellaisia rajoituksia, jotka estävät rakennusosan 





2.6 KERROKSET JA LOHKOT 
 
Lähtökohtaisesti kaikki suunnittelualat mallintavat rakennuksen kerroksittain, vaikka mallinnusoh-
jelmat tukisivatkin muuntyyppistä mallinnustapaa. 
 
Tarvittaessa rakennus voidaan jakaa useampiin lohkoihin, mahdollisesta lohkojaosta on sovittava 
projektiryhmän kesken. Rakennus luovutetaan yhtenä kokonaisuutena IFC- ja ohjelmiston omassa 
tiedostomuodossa (ns. natiivimuoto), taloteknisten järjestelmien osalta kuitenkin järjestelmäkohtai-
sesti kerroksiin jaettuina malleina. 
 
Mikäli koko rakennus mallinnetaan yhtenä kokonaisuutena, on siinä kuitenkin oltava tietorakenne, 
joka tukee kerroskohtaista tarkastelua. 
 
2.7 MALLIEN NIMEÄMINEN JA ARKISTOINTI 
 
Mallien nimeämisessä noudatetaan soveltuvin osin Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen pii-




Tietomalliselostus on kunkin suunnittelualan ylläpitämä kuvaus mallin sisällöstä, käytetyistä mallin-
nustavoista ja mahdollisista poikkeamista yleisiin vaatimuksiin tai mallinnustapoihin nähden. Se 
kertoo, mihin tarkoitukseen malli on julkaistu ja mikä on sen tarkkuusaste. Selosteen avulla muut 
osapuolet voivat tulkita mallin valmiusastetta, järjestelmien ja rakennusosin nimeämiskäytäntöjä ja 
mallin yleistä rakennetta. Tietomalliselostus päivitetään aina kun malli julkaistaan muiden osapuol-
ten käyttöön. 
 
Kaikki muutokset tulee dokumentoida malleissa tai tietomalliselostuksissa niin, että eri osapuolet 
voivat löytää ne. Hankkeen virallisessa tarkastelupisteessä julkaistun mallin puutteellisesta tai vir-
heellisestä muutosten dokumentoinnista johtuvista seurauksista vastaa virheen tekijä suunnittelu-
sopimusten ja yleisten sopimusehtojen määrittelemässä laajuudessa. Työmallien kohdalla selos-
teen tarkoitus on olla sisältöä ja tehtyjä muutoksia selventävä. 
 
Tietomalliselosteen nimeäminen tulee tehdä niin, että tiedostonimestä käy selville mihin tietomalliin 
se liittyy. 
 
2.9 TIETOMALLIKOORDINAATTORI  
 
Hankkeessa nimetään tietomallikoordinaattori, joka on hankkeen pääsuunnittelija. 
 
Yhdistelmämallien kokoamisesta huolehtii tietomallikoordinaattori, joka raportoi havaitsemansa 
virheet muille suunnittelijoille. Eri suunnittelualojen mallien päivittämisestä ja suunnitelmien yh-
teensovittamisesta huolehtiminen ja muutostilanteiden valvonta on tehtäväluettelon mukaisesti 
pääsuunnittelijan vastuulla. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
 
2.10 MALLIEN JULKAISU 
 
Hankkeen virallisissa julkaisupisteissä, kuten rakennuslupa tai urakkalaskenta, tietomallit ja niistä 
tuotetut dokumentit toimivat päätöksenteon välineinä. 
 





Mallin julkaisun kannalta on olennaista, että se suoritetaan hallitusti ja siihen sisältyvät seuraavat 
vaiheet: 
 
- Malli julkaistaan tiettyyn tarkoitukseen projektin suunnitteluaikataulun mukaan. 
- Julkaisupäätöstä seuraa julkaistavan materiaalin julkaisukuntoon saattaminen. Tämä sisältää 
tietomallin, tietomalliselostuksen ja rakennusselostuksen. 
- Ennen julkaisua suoritetaan mallin tarkistus YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012  tietomallivaa-
timusten laadunvarmistusosan 6 mukaisesti. Julkaisun kannalta on tärkeää, että eri asiakirjat ja 
mallit ovat keskenään yhdenmukaisia. 
- Lopuksi julkaisupaketti julkaistaan erikseen sovitun jakelutavan mukaan  
tarkastettujen mallien kansioon. 
 
Julkaisujärjestelmässä on huomioitava, että analyysit ja muu materiaali pitää voida myöhemmin 
liittää/linkittää selkeästi siihen julkaisupakettiin, jonka pohjalta ne on tehty. 
 
Projektissa tulee sopia kaikkien esitettyjen julkaisuvaiheiden aikataulu sekä varata mallien tarkas-




Varsinaiseen julkaisu- ja laadunvarmistusprosessin mukaiseen tarkistukseen tietomallit toimitetaan 
projektiaikataulun mukaisesti. 
 
Projektin aikana jaetaan suunnitteluosapuolien välillä tietoa tietomallimuodossa. 
 
Työmalleja voidaan lähettää osapuolille aina tilanteen mukaan niin sovittaessa. Työmallit tallenne-
taan erikseen sovitun jakelutavan mukaan säännöllisesti suunnittelukokousten aikataulun mukai-
sesti. 
 
Mallin lähettäjän tulee tehdä selväksi kaikille osapuolille, että kyseessä on työmalli. Työmallien 
jakamiseen kuuluu oleellisena osana tietomalliselostus, jossa on kuvattu mallin sisältö ja käyttötar-
koitus. 
 
2.12 TIETOMALLIEN LAADUNVALVONTA 
 
Suunnittelun aikaisen työmallin laadunvarmistuksesta vastaavat suunnittelijat ja sitä valvoo tieto-
mallikoordinaattori. Suunnittelijoiden on valvottava oman mallinsa teknistä laatua ja varmistettava, 
etteivät ne sisällä muita kuin normaaliin suunnittelun keskeneräisyyteen liittyviä virheitä. 
 
Tilaajan määrittelemissä vaiheissa tietomallit tarkistetaan YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osa 6 Laadunvarmistus ja tietomallien yhdistäminen mukaisesti. Jokainen suunnitteluosapuoli vas-
taa oman suunnittelutietomallinsa tarkistamisesta ennen virallista laadunvalvontaa. Virallisesta 
laadunvalvonnasta vastaa hankkeen tietomallikoordinaattori. 
 
2 MALLIN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN ERI 
VAIHEISSA 
 
2.1 RAKENNUSHANKKEEN KÄYNNISTYS 
 
Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu kiinteistön omistajan sekä tulevan käyttäjän tarpeet ja tavoit-






2.1.1 LAAJUUSTIEDOT, KÄYTTÖTARKOITUS, VAATIMUKSET RAKENNUSPAIKALLE 
 
Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa on tuotettu lähtötiedot suunnitteluprosessille: hankkeen bud-
jetti- ja aikataulu-tavoitteet sekä laajuuden kokonaistavoitteet ja erilaisten toimintojen kokonaisalat. 
 
2.1.2 TILAOHJELMA, TAVOITEBUDJETTI, RAKENNUSPAIKKA 
 
Hankkeesta on laadittu huonetilaohjelma, josta on arvioitu tavoitebudjetti. Rakennuspaikkana on 




Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu huonetilaohjelma, jota käsitellään vaatimusmalli-
na. Huonetilaohjelmaa ylläpidetään sähköisessä muodossa siten, että sen avulla voidaan jatkossa 
verrata suunnitelmaa vaatimuksiin. 
 
Vaatimuksiin tehdyt suunnittelun aikaiset muutokset tulee kirjata vaatimusdokumentaatioon niin, 
että projektilla on jatkuvasti käytettävissä tehtyjen päätösten mukaiset, ajan tasalla olevat vaati-
mukset. Vaatimusmuutosten kirjaamisesta vastaa tilaajan nimeämä vastuuhenkilö. 
 
Vaatimusdokumentaation eri versiot arkistoidaan samalla tavalla kuin suunnitelmamallit. 
 
2.1.4 TILOJEN TUNNISTEET JA NIMEÄMINEN 
 
Tilat tulee olla tunnistettavissa läpi hankeprosessin ja että niihin tallennetut tiedot ovat systemaatti-
sia. 
 
Tilojen tärkeimmät tiedot ovat: 
 
- Tilan tunniste; kullekin tilalle yksilöllinen numeroista ja mahdollisesti kirjaimista koostuva tunniste 
- Tilan käyttötarkoitus; tilan toiminnallinen määritys esim. Talo 2000 -nimikkeistön mukaan 
- Tilan nimi; tilan kuvaava nimitys 
- Tilan pinta-ala 
 
Lisäksi tiloihin merkitään: 
 
- Tilatyyppi; tyypillisesti talotekninen määritys, jota käytetään tilassa referenssinä 
- Tilan sijaintitunniste; ovinumero tai muu vastaava tunniste, joka kertoo tilan sijainnin 
 




Toistaiseksi menettelytavat säilyvät samana kuin perinteisessä dokumenttipohjaisessa prosessis-
sa. 
 
2.1.6 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Hankkeen alkuvaiheessa tietomallikoordinaattorin tehtävänä on laatia hankkeen tietomallintamisen 
tavoitteet ja koordinoida tietomallintamisen lähtötietojen saatavuus. 
 
- Tarkistetaan tietomallitavoitteet ja varmistetaan, että aikataulussa on varattu tietomallintamiselle 
riittävästi aikaa. Täsmennetään kohteen erityisvaatimukset. 






Ehdotussuunnitteluvaiheessa haetaan sopivinta perusratkaisua karkealla tasolla olevilla vaihtoeh-
toisilla suunnitelmilla. Kunkin suunnittelualan ajantasaiset mallit tulee olla aina muiden saatavilla, 
mikä varmistetaan sopimalla riittävän tiheä tietomallien tallennus erikseen sovitun jakelutavan mu-
kaan. 
 
Hankkeesta tehdään kaksi ehdotusvaihtoehtoa (Tontin käyttösuunnitelmaluonnosten VE1 ja VE2 
mukaan), jotka visualisoidaan tilaajan päätöksentekoa varten. 
 
2.2.1 MALLINNUKSEN YHTEYS PROSESSIIN JA PÄÄTÖKSIIN 
 
Tilaajan tehtäviä tässä vaiheessa ovat suunnittelun ohjaus, vaihtoehtojen vertailu ja parhaan vaih-
toehdon valinta seuraavaa vaihetta varten yhteistyössä rakennuksen tulevan käyttäjän kanssa. 
 
2.2.2 RAKENNUSPAIKAN MALLI JA INVENTOINTIMALLI 
 
Olemassa olevan koulun ja sen pihan mallinnus massamallina sisältyy tähän hankkeeseen. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 2 Lähtötilanteen mallinnus 
 
2.2.3 VAIHTOEHTOISET TILAMALLIT JA SUUNNITTELURATKAISUT 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa käydään vaihtoehtoiset ratkaisut. Arkkitehti mallintaa kohteen tilat 
sekä rakennuksen massoittelun ja ulkovaipan päätöksenteon kannalta riittävällä tarkkuudella. 
 
Arkkitehdin tilamallin tulee olla tehty niin, että siitä saadaan automaattisesti tilojen käyttötarkoituk-
set ja pinta-alat sekä rakennuksen kokonaistilavuus. 
 




Rakennesuunnittelija laatii ehdotussuunnitteluvaiheessa alustavan rakennusosamallin arkkitehti-
mallin perusteella koko rakennuksen laajuudelta ja rakennusosamallitasoiset tutkielmat tyyppira-
kenteista. 
 
2.2.5 LVI- JA SÄHKÖSUUNNITTELU 
 
Talotekniset suunnittelijat laativat ehdotussuunnitteluvaiheessa alustavat järjestelmämallit, joissa 
kuvataan järjestelmien pääreitit, tilaa vievät kanavat ja johtoreitit ja näiden tilavaraukset. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
2.2.6 PINTA-ALOIHIN JA TILAVUUKSIIN PERUSTUVA KUSTANNUSARVIO 
 
Pinta-alojen ja tilan käyttötarkoituksien perusteella arkkitehdin vaihtoehtoisista malleista tehdään 
tilapohjaiset kustannusarviot, joiden perusteella vaihtoehtojen investointikustannuksia vertaillaan. 
 








2.2.7 ENERGIANKULUTUSANALYYSIT JA ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA 
 
Energia-analyysit ja elinkaarikustannusten arviointi tehdään ehdotusvaihtoehdoista.. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissa 
 
2.2.8 SUUNNITELMAN HAVAINNOLLISTAMINEN 
 
Molemmista ehdotusvaihtoehdosta laaditaan kolmiulotteinen havainnemalli tilaajan päätöksenteon 
pohjaksi. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 8 Mallien käyttö havainnollistamisessa 
 
2.2.9 VERTAILU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 
Mallien tarjoamaa informaatiota eri vaihtoehdoista käytetään päätöksentekoprosessissa. 
 
Suunnitelmaratkaisut saattavat vaikuttaa alkuperäisiin vaatimuksiin. Vaatimusmuutokset tulee kirja-
ta vaatimusdokumentaatioon niin, että seuraavan vaiheen käytettävissä on tehtyjen päätösten mu-
kaiset, ajan tasalla olevat vaatimukset. 
 
2.2.10 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Suunnittelun alussa tietomallikoordinaattorin tulee järjestää mallien yhteensovittamistesti, jolla 
varmistetaan eri suunnittelualojen koordinaatistojen ja korkojen yhteensopivuus. 
 
Muita tietomallikoordinaattorin tehtäviä ehdotussuunnitteluvaiheessa ovat: 
 
- Selvittää, mitä malleja hankkeen eri vaiheissa tarvitaan ja mitä malleja eri suunnittelijoiden vas-
tuulla on. 
- Päivittää tietomallintamisen aikataulu ja tavoitteet yleistilanteen mukaisesti. 
- Tarkistaa, että tarvittavat tietomallit on tehty. 




Tilaajan vaatimukset on päivitetty edellisessä vaiheessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Tilaajan 
tehtävänä yleissuunnitteluvaiheessa on suunnittelun ohjaus ja suunnitelman hyväksyminen toteu-
tussuunnitteluvaihetta varten. 
 
Kunkin suunnittelualan ajantasaiset mallit tulee olla aina muiden saatavilla projektipankissa. Tal-




Arkkitehti kehittää valittua suunnitelmavaihtoehtoa alustavaksi rakennusosamalliksi. Mallin on 
luonnosvaiheen päättyessä sisällettävä tilojen lisäksi vähintään: 
 
- Kantavat rakenteet: Pilarit, palkit, laatat ja seinät 
- Seinät luokiteltuina päätyypeittäin (ulkoseinä, kevyt väliseinä jne.) 
- Ikkunat ja ovet ilman tyyppitietoja 
 
Mallin tarkkuuden tulee riittää rakennusluvan hakemiseen tarvittavien piirustusten generointiin. 
 





Rakennesuunnittelijan tulee tässä vaiheessa varmistaa tietomallin avulla rakennejärjestelmän mi-
toitus, vaatimukset ja vaikutukset muiden suunnittelijoiden työhön. Mallia tulee voida käyttää suun-
nitelmien yhteensovittamisessa. 
 




LVI-suunnittelijan tulee tässä vaiheessa varmistaa tietomallin avulla järjestelmien tilantarpeet ja 
vaikutukset muiden suunnittelijoiden työhön. Mallin tulee sisältää pääkanavistojen ja konehuonei-
den tilantarpeet siinä laajuudessa, että tarvittavat tilavaraukset ja vaikutukset muuhun suunnitte-
luun voidaan arvioida. Mallia tulee voida käyttää suunnitelmien yhteensovittamisessa. 
 




Sähkösuunnittelijan tulee määritellä tietomallin avulla tiloihin vaikuttaville sähkö-, puhelin- ja tietolii-
kennejärjestelmien osille ja komponenteille tilavaraukset. Mallia tulee voida käyttää suunnitelmien 
yhteensovittamisessa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osassa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
3.3.5 SUUNNITELMIEN HAVAINNOLLISTAMINEN 
 
Suunnitelma havainnollistetaan suunnitteluvaiheen mukaisen tilanteen mukaan. 
 
3.3.6 MALLIEN YHDISTÄMINEN JA TARKASTAMINEN 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa yhdistelmämallilla tehdään rakenteiden ja järjestelmien tilantarpeiden 
visuaaliset törmäystarkastelut. 
 
Mallien yhdistäminen on tietomallikoordinaattorin vastuulla. 
 
3.3.8 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Tietomallikoordinaattorin tehtävät ovat: 
 
- Päivittää tietomallintamisen aikataulu ja tavoitteet yleistilanteen mukaisesti. 
- Tarkistaa, että tarvittavat tietomallit on tehty. 
- Varmistaa eri suunnitteluosapuolten tietomallien yhteensopivuus. 




Kunkin suunnittelualan ajantasaiset mallit tulee olla aina muiden saatavilla, projektipankissa. Tal-
lennusväli merkitään suunnitteluaikatauluun. 
 







4.4.1 MALLINNUKSEN YHTEYS PROSESSIIN JA PÄÄTÖKSIIN 
 
Tilaajan tehtävänä toteutussuunnitteluvaiheessa on suunnittelun ohjaus ja suunnitelmien hyväk-
syminen. 
Vaiheen lopussa hyväksytään toteutussuunnitelmat siinä laajuudessa, että niiden avulla voidaan 




Arkkitehdin mallin on toteutussuunnitteluvaiheen päättyessä oltava ns. rakennusosamalli, joka si-
sältää rakennusosat siinä muodossa kuin ne on tarkoitus toteuttaa. 
Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovittamisessa ja se toimii 
pohjana kaikkien muiden suunnittelualojen malleille. 
 




Rakennesuunnittelijan tietomallin tulee vastata arkkitehtimallia. Mallia tulee voida käyttää määrä-
laskennassa, suunnitelmien yhteensovittamisessa ja toteutusaikataulun laatimisessa. 
 




LVI-suunnittelijan tietomallin tulee vastata arkkitehtimallia. Tässä vaiheessa mallinnus keskittyy 
järjestelmämalliin. Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovittami-
sessa. 
 




Sähkösuunnittelijan tietomallin tulee vastata arkkitehtimallia. Tässä vaiheessa mallinnus keskittyy  
järjestelmämalliin. Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovittami-
sessa. 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
4.4.6 SUUNNITELMIEN HAVAINNOLLISTAMINEN 
 
Mallista tehdään kaksi havainnekuvaa sisätiloista ja kaksi ulkoa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 8 Mallien käyttö havainnollistamisessa 
 
4.4.7 MALLIEN YHDISTÄMINEN JA TARKASTAMINEN 
 
Suunnittelijoiden malleista tehdään yhdistelmämalli, jolla havainnollistetaan suunnitelmia ja tarkas-
tellaan suunnitelmien yhteensopivuutta. Yhdistelmämallin laatimisesta vastaa tietomallikoordinaat-
tori. Tämän vaiheen tarkasteluja ovat TATE-järjestelmien törmäystarkastelut, järjestelmien ja ra-
kenteiden törmäystarkastelut, järjestelmille varattujen tilojen riittävyyden verifiointi ja reikä- ja va-
raussuunnittelu. 
 





Hankkeen päätöksentekopisteissä tuotetut mallit tarkastetaan YTV Yleiset tietomallivaatimukset 
2012 osan 6 Laadunvarmistus mukaisesti. 
 
4.4.8 KUSTANNUSARVIO JA MÄÄRÄLUETTELOT 
 
Rakennusurakoitsija käyttää tarkastetuista tietomalleista tuotettuja määräluetteloita rakennusura-
kan aikana haluamallaan tavalla. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7 Määrälaskenta 
 
4.4.9 ENERGIANKULUTUSANALYYSIT JA ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen malleista teetetään lopulliset energia-analyysit ja elinkaarikustannus-
laskelmat, joita voidaan rakennuksen käytön aikana verrata toteutumaan. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
 
4.4.10 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tietomallikoordinaattorin (pääsuunnittelijan) velvollisuus on huoleh-
tia, että suunnitelmat ovat ristiriidattomia ja rakennettavissa. 
 
Tietomallikoordinaattorin tehtävät: 
- Päivittää tietomallintamisen aikataulu ja tavoitteet yleistilanteen mukaisesti. 
- Tarkistaa, että tarvittavat tietomallit on tehty. 
- Tarkistaa tietomallien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus suunnittelutilanteen mukaisesti. 
 
4.5 HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTELU 
 
Rakennusurakoitsija käyttää tarkastetuista tietomalleista tuotettuja määräluetteloita rakennusura-




4.6.1 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖMAALLA 
 
Rakennusurakoitsija käyttää tarkastettuja tietomalleja rakennusurakan aikana haluamallaan taval-
la. 
 




Rakennusvaiheessa tuotettavat asiakirjat ovat toteumamallit ja huoltokirja. Tietomallihankkeen 
lopussa rakennusurakoitsija varmistaa, että rakentamisen aikana tehdyt muutokset on viety mallei-
hin ja tietomallit vastaavat toteutunutta rakennusta. 
 
4.7.1 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN KÄYTÖN JA YLLÄPIDON AIKANA 
 
Kiinteistön ylläpitäjä ratkaisee tietomallien käytön ja ylläpidon aikaisen käyttötavan. 
 







Kaikki projektissa vaaditut tietomallit tulee täydentää rakentamisvaiheessa tehtyjen muutosten mu-
kaisesti niin, että ne vastaavat rakennettua lopputulosta. 
 
Toteumamalleissa on esitettävä kaikki ne kojeet, laitteet tms., jotka on esitetty myös tasokuvissa. 
Mallissa on käytettävä samoja litterointeja kuin tasopiirustuksissa. 
 
Muutostiedot toteumamalleista tulevat urakoitsijoilta. 
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RAKENNEMALLIN TIETOSISÄLTÖ 
 
x = mallinnetaan, 
Yleissuunnittelu  
 
Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Perustukset Paalutukset   
Anturat x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Perusmuurit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Peruspilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Peruspalkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Lämmöneristeet   
Alapohjat Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
Alapohjakanaalit   
Erityiset alapohjat   
Lämmöneristeet   
Runko VSS   
 Kantavat seinät x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Pilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Palkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Välipohjat x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
 Yläpohja x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
 Erityiset runkorakenteet x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
Julkisivut Ulkoseinät x Voidaan mallintaa esimerkiksi yhtenäisenä 
seinäobjektina määrien raportoinnin takia 
Erityiset 
julkisivurakenteet 
x Voidaan mallintaa esimerkiksi yhtenäisenä 
seinäobjektina määrien raportoinnin takia 
Ulkotasot Parvekkeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Katokset x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Erityiset ulkotasot   
Vesikatot Vesikattorakenteet x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Räystäsrakenteet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Liite 5 
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Lasikattorakenteet   
Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 
x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 
x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Hoitotasot ja kulkureitit   
 
 
Hankintoja palveleva suunnittelu 
 
Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Perustukset Paalutukset   
Anturat x x Tyyppianturat mallinnetaan geometrian ja 
sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu anturat mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 
Perusmuurit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Peruspilarit x x Tyyppiperuspilarit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja 
valutarvikkeineen.  
x Muu peruspilarit mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 
Peruspalkit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Lämmöneristeet   
Alapohjat Alapohjalaatta x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Alapohjakanaalit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Erityiset alapohjat x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Alapohjat Lämmöneristeet   
Runko VSS   
 Kantavat seinät x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
 Pilarit x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
x Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen 
(liittopilareihin myös raudoitteet) 
 Palkit x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
x Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen  
 Välipohjat x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Runko Yläpohja x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 




 Erityiset runkorakenteet x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Julkisivut Ulkoseinät x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
x x Kevyiden julkisivurakenteiden 
mallintaminen 
x - voidaan mallintaa esimerkiksi 
yhtenäisenä seinä objektina määrien takia 
x Julkisivuelementtien pintakäsittelyiden 




Ulkotasot Parvekkeet  x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Katokset x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
Erityiset ulkotasot  Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Vesikatot Vesikattorakenteet x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 
Räystäsrakenteet   
Lasikattorakenteet   
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 
x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 
x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 




Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Perustukset  Paalutukset  Paalutarkkeet siirretään malliin ja paalut 
mallinnetaan toteuman mukaan 
Anturat x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Perusmuurit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
Peruspilarit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
Peruspalkit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Alapohjat  Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 
x Paikallavaluraudoitteet 
 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Alapohjakanaalit x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 
x Paikallavaluraudoitteet 
Erityiset alapohjat x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 
x Paikallavaluraudoitteet 
Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Runko VSS  Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
 Paikallavaluraudoitteet 
 Kantavat seinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  
 x Paikallavaluraudoitteet 
  Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
 Pilarit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen ja valutarvikkeineen.  
 x Paikallavaluraudoitteet 
  Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 
 Palkit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
 x Paikallavaluraudoitteet 
  Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 
 Välipohjat x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  
 x Paikallavaluraudoitteet 
  Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
 Yläpohja x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
 x Paikallavaluraudoitteet 
  Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
 Erityiset runkorakenteet x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Liite 5 
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Julkisivut Ulkoseinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 





Ulkotasot Parvekkeet  Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
 Paikallavaluraudoitteet 
 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Katokset  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Erityiset ulkotasot  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Vesikatot Vesikattorakenteet  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Räystäsrakenteet   
Lasikattorakenteet  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 
 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti  
Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim. 
palonsuojalevyt 
x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 
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Rev. Pvm. Muutos Henk. 
A 12.05.14 Päivitetty kerrosten korkeustasot T.K. 
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PROJEKTI Myllymäen koulu-päiväkoti 
TILAAJA Lappeenrannan kaupunki 
SIJAINTI Hiessillankatu 10, 53100 Lappeenranta 
RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS laajennus 
 
2. Projektin tietomallinnus 
 
TIETOMALLINNUSSUUNNITELMA Tämä asiakirja. Koordinaattori täydentää tarpeen mukaan 
hankkeen kuluessa. Versionumerointi kansilehdellä. 
TIETOMALLINNUKSEN 
KOORDINOINTIVASTUU 
Hankeessa toimii tietomallikoordinaattori, joka huolehtii 
projektikohtaisen tietomallinnussuunnitelman laadinnasta ja eri 




Hankkeen tietomallinnuksella pyritään suunnitelmien laadun 
parantamiseen, rakennusaikaisten virheiden välttämiseen sekä 
suunnitelutietojen tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. 
MALLIEN 
KÄYTTÖTARKOITUKSET 
Rakennuslupamalli: lupasuunnitelmat piirustustulosteina 
Toteutusmalli: määrälaskenta, hankinnat, rakennustyö 
Tuotantomalli: työmaakäyttö, määrälaskenta 
Toteutumamalli: hankkeen tuloksen päivitetty tilanne 
Ylläpitomalli: käyttökohteet avoinna. Voi olla mm. tietomallit 
kiinteistöpidon tukena kiinteistösaneerausten lähtötiedot. 
 
3. Noudatettavat standardit ja ohjeet 
 
VAATIMUKSET TIETOMALLILLE Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012, kukin suunnittelija 
tutustuu ja noudattaa yleisiä ohjeita ja oman suunnittelualansa 
ohjeita. Suunnitteluryhmän kaikki mallintavat jäsenet tutustuvat 
ohjeeseen. 
TIETOMALLIN SISÄLTÖ JA 
VAATIMUKSET 
ARK: Yleiset Tietomallivaatimukset , Osa 3, Kappale 6 
RAK: Yleiset Tietomallivaatimukset, Osa 5, Liite 1 
 Reikäkuvakierto: osa 5, kohyta 5.4.2, vaihtoehto 1 
LVIAJ: Yleiset Tietomallivaatimukset, Osa 4, Liite 1 
 IFC-nimeämiskäytäntö: osa 4, kohta 2.4.1, vaihtoehto 1 
mukaan 
SÄH: Yleiset Tietomallivaatimukset, Osa 4, Liite 1 
 IFC-nimeämiskäytäntö: osa 4, kohta 2.4.1, vaihtoehto 1 
mukaan 
NIMIKKEISTÖ Talo2000 
KUVATASOT RT 15-10919 CAD-kuvatasojärjestelmä 
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Tarmo Kööp, tarmo.koop@amhold.eu, p.040 8201634 
RAK Amhold Oy 
Kaido Pärl, kaido.parl@amhold.eu, 
LVIAJ Amhold Oy 
Helin Aus, Helin.Aus@amhold.eu 
SÄH Amhold Oy 
Ivar Sirkas, ivar.sirkas@amhold.eu 
TILAAJA Lappeenrannan kaupunki 
Pekka Oksman, pekka.oksman@lappeenranta.fi,  
p. 040 8288476 
TIETOMALLIKONSULTTI Saimaan ammattikorkeakoulu 
Timo Lehtoviita 
Timo.lehtoviita@saimia.fi, p. 040 5801752 
    
5. Käytettävät ohjelmistot 
 
KARTOITUS JA OHJEET Suunnittelun aikana tehtävään käytettävää ohjelmaa tai sen 
pääversiota ei lähtökohtaisesti voi vaihtaa ilman erityistä syytä. 
INV Tontin ja liittyvän nykyisen koulun ulkomuodon inventointi 
mallinnus: ArchiCAD 17 
ARK Mallinnus ArchiCAD 17 
RAK Revit Structure 2013 
LVIAJ MagiCAD 2013.4 
SÄH CADs Planner 15 
TIETOMALLIKOORDINAATTORI Mallin tarkastelu ja törmäystarkistus: 
Solibri Model Checker v.8.1 
DWG-FORMAATTI Käytetään dwg-tiedonsiirrossa  AutoCAD 2010 versiota 
 




Tietomallinnuksen aloituskokouksessa käydään lävitse: 
 tietomallinnussuunnitelma 
 aikataulu ja mallien tarkastuspisteet 
 tilaajan laadunvarmistus, sekä mallien valmiusasteen 
raportoinnin periaatteet 
 yhteistyömenettelyt ja kommunikointi 
 dokumenttien sekä projektin hallinta ja mallien päivitys- ja 
hyväksyntämenettelyt 
TIETOMALLIKOKOUKSET Pidetään erillisinä ennen suunnittelukokousta 
PROJEKTIPANKKIIN 
TOIMITETTAVA 
Toimitetaan projektipankkiin 1 arkipäivä ennen 
suunnittelukokousta IFC2x3 muodossa 
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YTV 2012 mukainen suunnittelualakohtainen  tietomalliselostus 







Arkkitehti laatii maastomallin 2D asemapiirustuksen ja 
mitattujen pihakorkojen pohjalta. 
 
Nykyinen koulurakennus: 
Mallinetaan vain koulun ulkomuoto massamallina 3D 
havainnekuvia varten. Nykyisen rakennuksen kulmapisteet 
liittymän kohdalta on mitattu maastosta. 
 





TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN Muoto ABC_Myllymaen_koulu_XXX.tied, missä 
ABC suunnitteluala kolmella merkillä, 
XXX hankevaihetta yksilöivä tunnus 
 
Tiedostonimissä ei käytetä välilyöntejä, eikä muita 
erikoismerkkejä kuin _-+ 
 
Projektipankkiin lisättäviin tiedostoihin ei lisätä versionumeroita 






KOORDINAATISTO Asemapiirros ja rakennus mallinetaan omassa 
koordinaatistossa, jonka 
origo 0,0 vastaa ETRS-GK28 koordinaatistossa 
X=   6 769 740 




LOHKOT JA KERROKSET Malleja ei jaeta lohkoihin. ARK-mallissa välipohjat kuuluvat 





  MYLLYMÄNE KOULU-PÄIVÄKOTI 
  TIETOMALLINNUSSUUNNITELMA 
 
Suunn i t te lu t o im is to   Amhold  Oy   12.05.2014 Sivu 5/5 
+76.200  2.kerros 
10. Laadunvarmistus 
 
LAADUNVARMISTUS, YLEISTÄ Kukin suunnittelija vastaa suunnitelmiensa laadusta. 
Suunnittelijoiden tulee tehdä omien suunnitelmiensa 
laadunvarmistus ja suunnittelutyöhönsä tarvittava 
yhteensopivuustarkistus muihin suunniteluosioihin ennen 
tietomallien toimitusta projektipankkiin. 
YHDISTELMÄMALLI Tietomallikoordinaattori suorittaa lisäksi kokoamansa IFC-
referenssimallin avulla mallin törmäystarkastelun ja 
laatukatselmuksen projektiaikataulun mukaisesti. Koordinaattori 
laatii tarkastuksista raportin. Yhdistelmämallit luovutetaan 
tilaajalle koordinaattorin käyttämän tarkastusohjelman 
formaatissa. 
 
Laadunvarmistukseen käytetään kukin suunnittelijan tuottamia  
IFC2x3 –malleja ellei erikseen muuta sovita. 
 
11. Toteumamallien laadinta 
 
 Suunnittelijat vastaavat toteuamallien laadinnasta. Urakoitsija 
toimittaa toteumatiedot mahdollisista työmaalla tehtävistä 
muutoksista. 
 
12. Mallien luovutus 
 
 Eri suunnittelualojen mallit luovutetaan tilaajalle natiivi- ja IFC-
muodossa. Tilaajan käyttöoikeus malleihin rajoittuu 
käytettävän KSE:n ja suunnittelusopimusten mukaan. 
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Suunnittelukohde Myllymäen koulun laajennus 
Suunnitteluvaihe Yleissuunnittelu 
Tietomalliselostuksen päiväys 12.05.2014 
Muutospäiväys 12.05.2014 
Yritys Amhold OY 
Tietomalliyhteyshenkilö Tarmo Kööp 
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Tarmo.Koop@amhold.eu 
Yhteyshenkilön puhelinnumero 040 820 1634 
Kohteen vastuullinen suunnittelija Tarmo Kööp 
Kohteen projektipäällikkö Tarmo Kööp 
Käytettävät ohjelmistot Archicad 17 
Lisätietoja, huomioita, yms  
 
Yleiskuvaus mallinnusperiaatteista 
 Mallinnuksen mittayksikkö mm 
Koordinaatisto Projektikoordinaatisto 
Korkeusjärjestelmä N2000 
Origo (x,y,z) 0,0,0 vastaa ETRS-GK28 
X=   6 769 740 
Y= 28 512 000 
Kerrosten korkeusasemat 1. kerros 72.400 
 2. kerros 76.200 
Mallin tarkkuus Yleisten Tietomallivaatimusten 2012, Osa 3, Kappale 6 mukainen 
Poikkeukset tarkkuustasosta  
Tiedostojen nimeämisperiaate Tietomallisuunnitelman mukaan 
Rakennusosien nimeämisperiaate Talo 2000 järjestelmän mukaan 
Käytetty tasojärjestelmä Talo 2000 järjestelmän mukaan 
Mallin tietosisältö Yleisten Tietomallivaatimusten 2012, Osa 3, Kappale 6 mukainen 
Poikkeamat tietosisällöstä  
















Tietomallikokous no. / pvm. 2 
Yritys Amhold OY 
Vaiheilmoituksen laatija Tarmo Kööp 
Vaiheilmoituksen päiväys 12.05.2014 
  
Tietomallin tilanne 
Aineisto toimitettu projektipankkiin  
Toimitetun aineiston sisältö  IFC 
 
Tietomalliin tehdyt päivitykset edellisen 
jakson aikana 
 Lasiseinien, sisäovien, sisäikkunoiden mallinnus 
 Vesikalusteiden mallinnus 
 Ryhmähuoneen ja luokan kalusteet 
 Pikapalopostien mallinnus 
 Lisätty viemärikuilut, aurinkopaneelit 
 Wc E209 siirretty Wc E210 viereen 
 Lisätty Wc E235 
 RAK mallin mukaan tarkistettu kantavat rakenteet 
Merkittävät keskeneräiset alueet  Alakattojen ja kiintokalusteiden suunnittelu 
Tietomallinnuksen aikataulutilanne Aikataulussa / edellä / myöhässä 
Tarvittavat lähtötiedot muilta 
suunnitteluosapuolilta 
  
Seuraavan jakson aikana ohjelmassa  Alakattojen ja kiintokalusteiden suunnittelu 











































Tietomalliselostus x     
Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut 
tiedostot) 
x     
Koordinaatisto on sovitun mukainen x     
Sovittuja kuvatasoja on käytetty x     
Kerrokset on määritetty x     
Rakennusosat ja tilat on määritelty kerroksittain x    Läpi kahden kerroksen ulottuvat 
elementit mallinnettu yhdenä kappalena 
(lasiseinät, julkisivun auringonsuojasäleet) 
Sovitut/vaatimusten mukaiset tilat ja rakennusosat on 
mallinnettu (Osa 3, Kappale 6) 
 x    
Rakennusosat on mallinnettu oikeilla työkaluilla x     
Sovittuja rakennusosatyyppejä on käytetty x     
Mallissa ei ole ylimääräisiä rakennusosia x     
Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplarakennusosia x     
Mallissa ei ole merkittäviä komponenttien välisiä 
leikkauksia 
x     
Tilojen korkeus on mallinnusvaatimusten mukainen x     
Tilat kohtaavat ympäröivät seinät ja muut objektit x     
Tiloja ei ole päällekkäin x     
Sovitunmukaisia tilatunnisteita on käytetty x     
 
 
Allekirjoitus: 
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